




Naložba v vašo prihodnost
OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj



IZVEDBENI NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA KOROŠKE RAZVOJNE REGIJE 2012–2014



Naročniki: Občine Koroške razvojne regije:
Občina Črna na Koroškem,
Občina Dravograd,
Občina Mežica,
Občina Mislinja,
Občina Muta,
Občina Podvelka,
Občina Prevalje,
Občina Radlje ob Dravi,
Občina Ravne na Koroškem,
Občina Ribnica na Pohorju,
Mestna občina Slovenj Gradec,
Občina Vuzenica.

Sofinancer: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Predmet: IZVEDBENI NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA
KOROŠKE RAZVOJNE REGIJE 2012–2014

Izdelovalec: RRA Koroška d.o.o.
Regionalna razvojna agencija za Koroško
<http://www.rra-koroska.si/>

Vodja priprave: mag. Ivan Plevnik

Sodelavci: Karmen Sonjak, Jasmina Pungartnik, Urška Krajnc, Peter Zajc

Potrjeno na
Svetu koroške regije: 20. 2. 2012
Datum čistopisa:

KAZALO

1	UVOD	1
2	USMERITVE IZ RRP ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2007–2013 KOT PODLAGA ZA PRIPRAVO	1
3	KRATKA ANALIZA REALIZACIJE IZVEDBENEGA DELA RRP ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2007–2011 KOT PODLAGA ZA PRIPRAVO	4
4	IZHODIŠČA KOT PODLAGA ZA PRIPRAVO IN PREDHODNO IZVEDENE AKTIVNOSTI.....	6
4.1	OSADJE PRIPRAVE IN SPREJEMANJA	6
4.2	OSNOVNA IZHODIŠČA IN USMERITVE PRI PRIPRAVI	6
5	STRUKTURA IN SPREMLJANJE.....	9
5.1	STRUKTURA IZVEDBENEGA NAČRTA RRP 2012–2014	9
5.2	KRITERIJI IN POGOJI ZA VKLJUČEVANJE PROJEKTOV V IZVEDBENI NAČRT RRP 2012–2014	9
5.3	INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE	10
5.4	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE IZVEDBENEGA NAČRTA RRP 2012–2014	10
6	ČASOVNI OKVIR PREDHONO IZVEDENIH USKLAJEVALNIH IN POSVETOVALNIH AKTIVNOSTI.....	12
7	PREDVIDEN NABOR PROJEKTHNIH PREDLOGOV PO PODROČJIH IN NOSILCIH S FINANČNO STRUKTURO	13
7.1	SEZNAM PRIORITETNIH PROJEKTOV IZVEDBENEGA NAČRTA RRP 2012–2014	17
7.1.1	<i>Projekti na varovanih območjih Natura 2000.....</i>	<i>19</i>
7.2	FINANČNI NAČRT 2012–2014: VELIKI REGIJSKI PROJEKTI (NACIONALNEGA POMENA IN PROJEKTI KOHEZIJE).....	20
8	PROSTORSKA UMESTITEV PROJEKTHNIH PREDLOGOV.....	21
9	PRILOGA: PODROBEN OPIS PROJEKTHNIH PREDLOGOV IZVEDBENEGA NAČRTA RRP KOROŠKE RAZVOJNE REGIJE 2012–2014	22

KAZALO TABEL

Tabela 1:	Kazalniki rezultatov uspeha cilja 1	2
Tabela 2:	Kazalniki rezultatov uspeha cilja 2	2
Tabela 3:	Kazalniki rezultatov uspeha cilja 3	2
Tabela 4:	Kazalniki rezultatov uspeha cilja 4	2
Tabela 5:	Skladnost RRP z DRP	3
Tabela 6:	Predviden nabor projektnih predlogov po nosilcih in področjih v Izvedbenem načrtu RRP 2012–2014 in okvirni obseg EU sredstev	15
Tabela 7:	Načrtovani obseg črpanja EU sredstev »razvoj regij« v obdobju 2012–2014	16
Tabela 8:	Predvidena dinamika črpanja po nosilcih	16
Tabela 9:	Seznam prioritetnih projektov Izvedbenega načrta RRP 2012–2014	17

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

ADMS	Adaptivni distribuirani proizvodni sistemi
CAD	Computer aided design
CELK	Center za razvoj kmetijstva in podeželja
D.D.	Delniška družba
D.O.O.	Družba z omejeno odgovornostjo
DDV	Davek na dodano vrednost
DRP	Državni razvojni program
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
ESS	Evropski socialni sklad
EU	Evropska unija
GIS	Geografski informacijski sistemi
GJI	Gospodarska javna infrastruktura
IC	Industrijska cona
IKT	Informacijsko komunikacijske tehnologije
IPD	Investicijsko projektna dokumentacija
JKP	Javno komunalno podjetje
KH	Kohezijski sklad
KGZ	Kmetijsko gospodarska zbornica
KoCeROd	Koroški center za ravnanje z odpadki
KoViViS	Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče
LAS	Lokalna akcijska skupina v programu EU za razvoj podeželja LEADER
LTP	Lokalne turistične pisarne
MBA	Naprave za mehansko biološko obdelavo
MIC	Medpodjetniški izobraževalni center
MKC	Mladinski kulturni center
MO	Mestna občina
NPK	Nacionalna poklicna kvalifikacija
NRP	Načrt razvojnih programov
NVO	Nevladne organizacije
OP	Operativni program
PC	Poslovna cona
PR	Program
PU	Prioritetna usmeritev
PU	Poliuretanska
PZI	Projekt za izvedbo
RR	Raziskave in razvoj
RRA	Regionalna razvojna agencija
RRP	Regionalni razvojni program
RŠS	Regijska štipendijska shema
RS	Republika Slovenija
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition
ŠCSG	Šolski center Slovenj Gradec
TRC	Tehnološko razvojni center
UK	Ukrep
ZOF	Zakon o financiranju občin

1 UVOD

Pričujoči dokument Izvedbeni načrt RRP Koroške razvojne regije 2012–2014 (v nadaljevanju Izvedbeni načrt RRP 2012–2014) predstavlja izvedbeni del Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo 2007–2013 (v nadaljevanju RRP), ki ga je sprejel v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) Svet Koroške regije (v fazi osnutka) na 4. redni seji, 20. 02. 2012. Izvedbeni načrt RRP Koroške razvojne regije 2012–2014 je pripravljala RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. v sodelovanju s projektnimi skupinami, nosilci razvoja in občinami v regiji.

Namen Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 je operacionalizirati izvajanje RRP za dvoletno obdobje ter pri tem upoštevati predpisane forme in vsebine projektnih predlogov. Tako obsega nabor usklajenih projektnih predlogov nosilcev v regiji, ki prispevajo k uresničevanju ciljev RRP ter upoštevajo državne razvojne usmeritve in proračunske okvire tako na državni kot lokalni ravni.

V skladu z razpisnimi pogoji SVLR za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov RRP za obdobje 2012–2014 in Načrtom priprave Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne 2012–2014 smo na podlagi analize izvajanja programskih ciljev RRP in Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2009–2011 pripravili prioritetni nabor projektnih predlogov za Izvedbeni načrt RRP 2012–2014, ki je bil predhodno dogovorjen z lokalnimi nosilci regionalnega razvoja in predstavlja programsko usklajeno nadaljevanje uresničevanja RRP v okviru predvidenih in razpoložljivih kvot za sofinanciranje posameznih namenov.

2 USMERITVE IZ RRP ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2007–2013 KOT PODLAGA ZA PRIPRAVO

Vizija regije

»Prihodnjo Koroško razvojno regijo bomo gradili kot dinamično, fleksibilno in okolju prijazno skupnost, v kateri bo ljudem omogočeno kvalitetno življenje in ustvarjalno ter podjetno delo in delovanje.«

Vizijo lahko dosežemo:

- z vzpostavitvijo tehnološke prenove gospodarstva in vzpostavitvijo podpornega okolja za generiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo;
- z vzpostavitvijo dobrih izobraževalnih in bivalnih pogojev v regiji;
- z dobro podporo usposabljanju in vrednotenju ustvarjalnosti slehernega posameznika v regiji;
- z veliko fleksibilnostjo in podjetno naravnim okoljem – odprtim navzven in za medsebojno povezovanje javno-zasebnega partnerstva;
- boljše prometno povezanostjo in dostopnostjo regije, vzdržnim in uravnoteženem razvoju vseh prostorskih struktur in območij regije.

Štirje strateški cilji

Vizijo regije gradijo štirje ključni strateški cilji do leta 2013. Cilji so postavljeni na osnovi napovedi rasti slovenskega makroekonomskega okolja, nacionalnih sektorskih strategij in bodo lahko doseženi, če bo realizirana večina projektov v programskem delu RRP.

Cilj 1: Ustvariti tehnološko-razvojno platformo za konkurenčno gospodarstvo regije, ki bo omogočalo razvoj novih produktov z višjo dodano vrednostjo in odprtje novih zahtevnejših delovnih mest.

Tabela 1: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 1

Kazalnik rezultatov	Izhodiščna vrednost (leto 2003/vir)	Ciljna vrednost leta 2013
BDP Koroške/SLO	78 %, SURS	83 %
BDP Koroške/EU	60 %, SURS	71 %
Št. novih delovnih mest	0	> 1000 (v celotnem obdobju)

Cilj 2: Vzpostaviti regijsko prepoznavno turistično destinacijo Koroške (razviti turistične potenciale kulture in narave) in povečati zaposlitvene možnosti podeželja.

Tabela 2: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 2

Kazalnik rezultatov	Izhodiščna vrednost (leto 2006/vir)	Ciljna vrednost leta 2013
Št. novih delovnih mest	0	do 2013 - 350 novih delovnih mest
Število novih postelj	0	800 novih postelj
Letno število prenočitev na območju zahodnega Pohorja	24.094 nočitev, statistični podatki	50.000 nočitev

Cilj 3: Vzpostaviti izobraževalno platformo za pridobivanje visoko usposobljenih in kreativnih ljudi tako znotraj kot izven regije, ki bodo podpirali razvoj inovativnega gospodarstva ter ustvarjanja novih visokokakovostnih delovnih mest in samozaposlitve.

Tabela 3: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 3

Kazalnik rezultatov	Izhodiščna vrednost (leto 2006/vir)	Ciljna vrednost leta 2013
Št. novih delovnih mest	0	do 2013 - 1050 novih delovnih mest
Povprečno št. let šolanja	10,3; Popis 2002 SURS	11,8
Stopnja brezposelnosti	11,8 %; SURS	7 %
Delež mladih med brezposelnimi	22,7 %; SURS	12 %

Cilj 4: Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja.

Tabela 4: Kazalniki rezultatov uspeha cilja 4

Kazalnik rezultatov	Izhodiščna vrednost (leto 2006/vir)	Ciljna vrednost leta 2013
Življenjska doba	75,2	77
Priključki na kanalizacijo	52 %	80 %

Prednostne usmeritve

Prednostne usmeritve pri uresničevanju zastavljenih ciljev v regiji so:

KONKURENČNO GOSPODARSTVO IN NOVA DELOVNA MESTA V TEHNOLOŠKO RAZVITEM OKOLJU (razvoj podpornega okolja za tehnološki razvoj: spodbujanje podjetništva, vlaganje v raziskave in razvoj s pripadajočo infrastrukturo);

KOMPLEMENTARNI TURIZEM TREH DOLIN (razviti turistične destinacije zahodnega Pohorja in Mežiške doline; obnova in povezovanje kulturnih potencialov; razvoj podporne turistične infrastrukture);

KREATIVNI (ZAPOSLEJIVI) LJUDJE IN ZDRAVA, STRPNA REGIJA (ustvarjanje znanja, ki je prilagojeno potrebam regionalnega gospodarstva; spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja in osebnega razvoja za vse generacije; kakovost življenja za vse generacije);

KAKOVOSTNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE (vzpostavitev boljše cestne povezave z osrednjo regijo trajnostni razvoj brez poslabšanja okolja; uravnotežen razvoj komunalne infrastrukture na celotnem območju regije; razvoj podeželja in ohranitev poseljenosti).

Prednostne usmeritve se delijo v programe, ukrepe in indikativne projekte. Razvojne usmeritve Koroške razvojne regije so skladne z nacionalnimi programi za obdobje 2007–2013, kar je razvidno iz spodnje tabele.


Tabela 5: Skladnost RRP z DRP

RRP ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2007–2013		DRP RS 2007–2013	
Cilj	Prednostna usmeritev	Prioritete DRP	Osrednji projekti Slovenije
Izboljšanje konkurenčnosti regije in dvig dodane vrednosti na zaposlenega	KONKURENČNO GOSPODARSTVO IN NOVA DELOVNA MESTA V TEHNOLOŠKO RAZVITEM OKOLJU	Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast	Razvojna mreža Slovenije
Nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo			
Razviti naravne in kulturne turistične potenciale	KOMPLEMENTARNI TURIZEM TREH DOLIN		Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov v integralne produkte doživetij
Zagotoviti usposobljene, zaposljive in ustvarjalne ljudi	KREATIVNI (ZAPOSLEJIVI) LJUDJE IN ZDRAVA, STRPNA REGIJA	Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta	Mobilnost za podporo gospodarskemu razvoju
Izboljšati kakovost življenja vsem generacijam		Moderna socialna država in večja zaposlenost	
Boljša dostopnost do regije	KAKOVOSTNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE	Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja	Učinkovito upravljanje z okoljem
Ohranitev čiste narave, vzdržen, uravnotežen in policentričen razvoj ter aktivno in poseljeno podeželje			

3 KRATKA ANALIZA REALIZACIJE IZVEDBENEGA DELA RRP ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2007–2011 KOT PODLAGA ZA PRIPRAVO

Osnovne ugotovitve glede izvajanja postavljenih prioritet v IN RRP 2007- 2011

Pri pripravi IN RRP 2007 – 2011 smo v celoti sledili zahtevam in usmeritvam OP na nivoju države, tako so nosilci na dosedaj štirih javnih razpisih in enemu javnemu pozivu dobili potrjene vse prijavljene operacije, skupna vrednost le teh pa ni bistveno presegala indikativno dodeljenih kvot za posamezna področja na državnem nivoju. Tudi znotraj programskih sklopov na nivoju regije so nosilci spoštovali prvotno dogovorjene kvote in projektne predloge, razen dveh primerih, ko so vsebinski namen projektnega predloga v celoti spremenili (Prevalje in Slovenj Gradec). V tej zvezi ugotavljamo, da smo pri uvrščanju projektnih predlogov v celoti sledili zahtevam in priporočilom SVLR, ter zagotovili celovitost operacij s finančnega in vsebinskega vidika. Projektni predlogi so v posameznih sklopih bili usmerjeni k doseganju širših regijskih ciljev (vzpostavitev mrežnega inkubatorja, čistilne naprave na zavarovanem območju »Zahodnega Pohorja«, kolesarsko omrežje med občinami, urejanje mreže poslovnih con....).



Osnovne ugotovitve na podlagi izvajanja Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2009–2011

Koroška razvojna regija je v preteklem obdobju izkazovala razvojne probleme in se je po statističnih kazalcih razvitosti in indeksu razvojne ogroženosti uvrščala na šesto mesto med dvanajstimi regijami v Sloveniji. V RRP je bilo podrobno analizirano stanje, vzroki in nakazane možnosti, da regija naredi pomembne premike na področju gospodarskega prestrukturiranja, tehnološkega razvoja izobraževanja, razvoja turizma in izboljšanja kvalitete življenja. V prvi vrsti je bilo ugotovljeno, da obstajajo potenciali zato in je na nas samih ali jih bomo izkoristili ali ne. Med ključnimi pogoji za preobrat v razvoju je, poleg inovativnega pristopa tako na regionalni kot državni ravni, bila izkazana potreba po večji in ciljni finančni pomoči s pomočjo države in EU sredstvi.

Po štirih letih ugotavljamo:

- da regija ne sledi zastavljenim ciljem, še več, z izvedenimi ukrepi na področju gospodarskega razvoja in tehnološke preнове ne bo ohranila niti že dosežene ravni in je realno pričakovati, da se bo njen razvojni zaostanek v primerjavi z ostalimi regijami v Sloveniji še povečal; regija pa tudi ne bo dosegla ciljev zmanjšanja razlik v smislu kvalitete življenja v primerjavi s povprečjem EU;
- da je priprava RRP prispevala k aktiviranju notranjih razvojnih potencialov v regijah, ki bi sicer ostali neizkoriščeni; programski odbori regij so bili sestavljeni iz številnih in raznolikih dejavnikov na lokalni, regionalni in državni ravni, ki so zgolj vplivali na oblikovanje iniciativ za programske sklope in nabor potencialnih projektov, v poznejših fazah strukturiranja in implementacije pa je njihov vpliv zanemarljiv;
- da je implementacija projektnega nabora v okviru krepitve regionalnih razvojnih potencialov, katerih nosilec razpisov je SVLR dobra, saj je regija do sedaj sledila črpanju v Operativnem programu RS v okviru dodeljenih sklopov in v tej zvezi tudi uspela realizirati cilje na področju regionalnega razvoja v skladu z zastavljenimi prioritetami v RRP;
- da je sposobnost implementacije predlaganih projektnih predlogov za 2009-2011 v RRP, katerih nosilci naj bi bili drugi subjekti zaradi neusklajenosti usmeritev in prioritet v DRP, omejena; to še posebej velja za področje gospodarskega razvoja, kjer je programski pristop sofinanciranja v celoti izključen. Število sofinanciranih projektov s področja gospodarstva preko sektorskih razpisov ne zagotavlja načrtovanega razvoja in ustvarjanja nujno potrebnih novih delovnih mest na področju gospodarskih aktivnosti.

Med poglavitne vzroke za neuspešnost pri uresničevanju regionalne razvojne politike štejemo sektorska načrtovanja DRP brez pripravljenosti, da se upoštevajo razvojne prioritete in specifične regij, kot tudi nepripravljenost posameznih resorjev (izvajalcev ukrepov na državni ravni), da v fazi implementacij posameznih ukrepov na nivoju regije pristopajo celovito sočasno in skladno v cilju integracije in celovitega reševanja ključnih regionalnih razvojnih problemov. Ključnih razvojnih premikov na nivoju regije prav gotovo ne bo mogoče narediti s parcialnimi razpisi po različnih resorjih, ki iz različnih vidikov ciljajo na iste potencialne regijske nosilce, pri tem pa postavljajo izključujoče pogoje, ki ne sledijo ciljem skupne regionalne politike. Pri reševanju ključnih razvojnih problemov bo tako v luči DRP potreben programski pristop, kjer bodo posamezni nosilci celovito obravnavani, tako z vidika prostorskih pogojev, tehnološke opreme, potrebnih znanj in človeških resursov. Soočenje s splošno globalno krizo, ki se posebej odraža v spremenjenih ekonomskih pogojih gospodarskih subjektov na področju nastopanja na trgu, ohranjanja obstoječih delovnih mest, financiranja tehnološkega prestrukturiranja in novih naložb, terja tudi ponoven premislek prioritet in zastavljenih aktivnosti na vseh nivojih.

4 IZHODIŠČA KOT PODLAGA ZA PRIPRAVO IN PREDHODNO IZVEDENE AKTIVNOSTI

4.1 Ozadje priprave in sprejemanja

Svet Koroške regije je na 5. redni seji dne, 27. 11. 2006, sprejel Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo za obdobje 2007–2013, v katerem je opredelil prioritete razvojne usmeritve in ukrepe za doseg predvidenih ciljev. V fazi priprave je bila opravljena identifikacija nabora možnih projektov ter predvidene možnosti za sofinanciranje. V tej zvezi je bila pripravljena indikativna določitev področij v RRP in predlagan nabor projektov za sofinanciranje iz ESSR na regionalnem nivoju v skupni vrednosti 64.156.013,00 € in določen obseg sofinanciranja v višini 28.895.160,00 €.

Osnovo za pripravo nabora identificiranih projektov v izvedbeni del RRP je predstavljal »javno povabilo upravičencem k predložitvi projektnih predlogov za umeščanje projektnih predlogov v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Koroške razvojne regije za obdobje 2012-2014«, ki je bilo posredovano 21.11. 2011 vsem upravičenim vlagateljem oz. ciljnim skupinam v Koroški razvojni regiji (celotno gradivo s povabilom objavljeno na spletnem portalu RRA Koroška).

Regionalna razvojna agencija je vse posredovane projektne predloge »na predpisanem obrazcu« pregledala z vidika ključnih kriterijev in možnih virov financiranja. Posebno pozornost je pri pripravi namenila pripravi »javnih itra-regijskih projektov«, ki se bodo izvajali v povezavi več upravičencev-občin. V ta namen je bilo sklicanih več usklajevalni sestankov, na katerih so nosilci uskladili interese in vsebine za pripravo skupnih projektov, glede na zahtevane minimalne vrednosti projektov, višine financiranja in upravičenih stroškov. Pri tem so bili podrobno razdelani po vsebinskih sklopih in v obsegu načrtovanih kvot znotraj RRP projektni predlogi, ki naj bi bili financirani v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi. V končni predlog so vključeni samo projekti, katerih nosilci so: občine, javni zavodi, RRA in drugi subjekti regionalnega pospeševanja.

Pri oblikovanju nabora smo upoštevali nekatera nova izhodišča iz razpisa glede: upravičenih stroškov, višine sofinanciranja in področij, ki so lahko predmet sofinanciranja oziroma prijav na razpise. Prav tako smo upoštevali dejstvo, da smo že izvedbenem načrtu do leta 2012 idikativno razporedili med nosilce predvideno kvoto za leto 2013 v višini 4.138.826,00 €. Pri načrtovanju za obdobje 2012-14 smo poleg že omenjene kvote sredstev upoštevali še kvoto za neizvedene projektne predloge v preteklem obdobju tako, da nova idikativna vrednost vseh projektnih predlogov znaša 6.617.844,00 €. Vsi projektni predlogi iz preteklega obdobja ostajajo v že predlaganem obsegu financiranja, spreminja se le časovna dinamika izvedbe, vsebinsko pa se spreminja indikativni nabor projektnih predlogov za leto 2013.


4.2 Osnovna izhodišča in usmeritve pri pripravi


Predlagani nabor projektov Izvedbenega načrta RRP 2012–2014, ki ga je pripravila RRA Koroška v sodelovanju s projektnimi skupinami, nosilci razvoja in občinami v regiji temelji na naslednjih izhodiščih in usmeritvah:

- seznam projektnih predlogov za Izvedbeni načrt RRP 2012–2014 je bil pripravljen na podlagi indikativnega nabora projektov, ki so bili za leto 2013 že vključeni predhodni izvedbeni načrt, pri tem je bila upoštevana celotna kvota indikativno določenih sredstev v razpisu SVLR;
- v nabor za pripravo Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2012–2014 se prioriteto vključijo projektni predlogi nosilcev regionalnega razvoja sofinanciranih iz sredstev »ESSR – Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, razvojne

prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi» (samo ti projektni predlogi se navedejo na obrazcu);

- prioriteto se v nabor vključijo projektni predlogi, ki so že bili potrjeni v fazi priprave in potrjevanja RRP (takrat je že bila preliminarno opravljena identifikacija regionalnih projektov, ki naj bi bili v obdobju 2007–2013 podprti iz t. i. regionalnih spodbud iz strukturnih skladov - projekti so v tabelah RRP označeni z zeleno barvo);
- pri uvrščanju posameznih projektnih predlogov se sledi načelom skladnega regionalnega razvoja, še zlasti pa: spodbujanju uravnoteženega gospodarskega, socialnega in prostorskega razvoja, zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih znotraj regije ter pri preprečevanju nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi;
- v nabor se uvrstijo samo tisti projektni predlogi, ki zasledujejo cilje razpisnih pogojev SVLR na področju vsebin in bodo ob prijavi izpolnjevali zahtevane formalne pogoje (kot npr. predhodno pripravljena investicijska in projektna dokumentacija, že izdano gradbeno dovoljenje, ...) in so v celoti izvedljivi v programskem obdobju;
- nosilci projektnih predlogov pri načrtovanju financiranja (glede na dejstva, da je med drugimi tudi DDV upravičen strošek) upoštevajo dejstvo, da je posamezen projekt lahko sofinanciran s strani EU sredstev v dogovorjeni višini - največ do višine 85 %;
- nosilci projektnih predlogov z uvrstitvijo in potrditvijo njihovih predlogov v nabor izjavljajo in potrjujejo, da imajo za predlagane projektne predloge predhodno izpolnjene vse zahtevane pogoje, tako da bodo ti lahko potrjeni in izvedeni po načrtovani dinamiki črpanja sredstev;
- pri oblikovanju in določanju višine sredstev za posameznega nosilca se med drugim upošteva tudi obseg že prejetih sredstev programskem obdobju 2009–2011 iz naslova »EU – razvoj regij«.





Sklop 1 = prometna in okoljska infrastruktura
 Sklop 2 = okoljska in turistična infrastruktura
 Sklop 3 = socialna infrastruktura in urbana območja

5 STRUKTURA IN SPREMLJANJE

5.1 Struktura Izvedbenega načrta RRP 2012–2014

Struktura Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 je v minimalni vsebini predpisana in poleg Analize izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2009–2011 (analiza je v našem primeru zajema poročilo o izvedenih projektnih predlogih po področjih...), v nadaljnjih poglavjih pa je prikazan nabor projektnih predlogov z opisom ter s prikazom strukture financiranja v okviru razpoložljive kvote za sofinanciranje projektov v obdobju 2012–2014 iz naslova OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov (razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi).

Prvi del zajema opis po področji in nosilcih s predvideno dinamiko črpanja za projektne predloge v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Drugi del zajema grafični prikaz prostorske razmestitve projektnih predlogov.

Tretji del zajema podrobnejši opis projektnih predlogov (minimalne vsebine na obrazcu) v skladu z razpisnimi pogoji za pripravo.

5.2 Kriteriji in pogoji za vključevanje projektov v Izvedbeni načrt RRP 2012–2014

Osnovna izhodišča in pogoji za uvrščanje projektov v Izvedbeni načrt RRP 2012–2014 so bili določeni že na državni ravni in tako se upošteva naslednje:

- projekt mora biti načrtovan ter mora predstavljati zaključeno funkcionalno celoto (tehnično-tehnološko in ekonomsko nedeljiv sklop aktivnosti z jasno določenim ciljem);
- projekt mora biti v obdobju, za katerega se predlaga, izvedljiv (pravočasno pripravljena investicijska in projektna dokumentacija - določen minimalen del že pri prijavi, urejeno lastništvo zemljišč oziroma zmožnost pridobitve dovoljenja za gradnjo pred prijavo, zmožnost zagotovitve lastnega dela sredstev oziroma ustrezno načrtovanje le-teh v razvojnih načrtih nosilca);
- projektni predlogi za področje ekonomske infrastrukture (poslovnih con) je dovoljena širitev samo na degradiranih območjih oziroma brez utemeljevanja degradiranosti pa samo na območjih širitev obstoječih con;
- neinvesticijski projekti lahko vsebujejo investicijske stroške (nakup opreme, gradnja enostavnih objektov za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, ...), največ v višini 30% vseh stroškov;
- v okviru območij Nature 2000 se daje prednost projektom, ki prepoznajo biotsko pestrost kot možnost za trženje in/ali osveščanje o specifični/konkretizirani biodiverziteti na nekem področju /habitatu, pri čemer dvigujejo njen pomen in zavedanje javnosti o njej, kar posledično vpliva na njeno ohranjanje.

V okviru RRP pa so bile postavljene zahteve, da projekt sledi programskim ciljem znotraj posameznega načrtovanega ukrepa, še zlasti pa:

- izkazovati regionalni pomen- projekti sočasno razrešujejo problematiko v več občinah oziroma se nosilci med seboj povezujejo za doseg multiplikativnih učinkov projekta na regionalno okolje(npr. mrežni inkubator treh dolin , projekti na območju nature, vodooskrba mežiški dolini);

- zmanjševati regionalne razlike oziroma reševati specifične razvojne težave posameznega območja v regiji;
- povečevati dodano vrednost in število zaposlenih v regiji;
- slediti zahtevam trajnostnega razvoja, izboljšanju stanja okolja in osnovne komunalne infrastrukture itd.

V okviru identifikacije projektov za uvrstitev v Izvedbeni načrt RRP 2012–2014 pa so bili še dodatno upoštevani naslednji že znani pogoji in kriteriji:

- izvajanje projekta mora biti pričeto in zaključeno v obdobju 2012–2014;
- vrednost projektov na področju neposrednih spodbud mora biti dovolj velika (najmanj 600.000 € za investicijske projekte in 150.000 € za neinvesticijske);
- pri vključenih projektnih predlogih se določi v strukturi financiranja lastni delež sredstev najmanj v višini 20%, pri čemer se DDV in vodenje projektov dodatno štejejo v skupino upravičenih stroškov;
- pri skupnih projektih mora biti določen nosilni partner (RRA ali občina).


Podrobnejši pogoji za kandidiranje za evropska sredstva (ESS, ESRR, KS, ...) so znani v izdanih navodilih posameznih ministrstev oziroma bodo določeni v vsakokratnem razpisu oziroma povabilu ministrstev.

5.3 Informiranje in obveščanje

Osnovne aktivnosti informiranja in obveščanja so določene že v RRP, enako velja tudi za Izvedbeni načrt RRP 2012–2014. V skladu z zahtevami in pravili EU bo za vsak uvrščen projekt, ki bo podprt s sredstvi strukturnih skladov in kohezijskega sklada potrebno upoštevati predpisano proceduro informiranja in obveščanja.

5.4 Spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta RRP 2012–2014

Spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 so možne le izjemoma in se izvajajo po enakem postopku, kot se sprejema Izvedbeni načrt RRP 2012–2014, praviloma enkrat letno.



Slika 1: spremljanje in izvajanje RRP

6 ČASOVNI OKVIR PREDHONO IZVEDENIH USKLAJEVALNIH IN POSVETOVALNIH AKTIVNOSTI

Izvedba posameznih faz priprave Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 je izvedena v naslednjem časovnem okviru:

- do 20. 11. 2011 priprava Analize izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2009–2012;
- do 8. 12. 2011 izvedba usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v Koroški razvojni regiji pri pripravi Izvedbenega načrta RRP 2012–2014;
- do 15. 1. 2012 priprava indikativne finančne razdelitve po projektih in po letih glede na regijsko kvoto iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«;
- do 15. 2. 2012 priprava podatkov o posameznem prioritetnem projektu v zahtevani vsebini;
- do 18. 2. 2012 sprejem osnutka Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2012–2014 in potrditev poročila o izvedenih aktivnostih RRP 2007–2009 na Svetu regije;
- do 2. 3. 2012 priprava in oblikovanje končnega predloga,
- do 20. 3. 2012 bo potrditev dokončnega predloga na Svetu regije.

AKTIVNOSTI	PREDVIDEN POTREBEN ČAS	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ
1. Priprava Analize izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2009–2011	2 meseca							
2. Intervjuji s ključnimi predstavniki posameznih področij v regiji s ciljem pridobitve mnenj in stališč v zvezi z izvajanjem.	2 meseca							
3. Priprava in oblikovanje poročila o izvajanju Izvedbenega načrta RRP 2009–2011	priprave in izvedba: 2 meseca							
4. Obravnava posameznih vsebinskih področij v obliki delovnih srečanj s posameznimi nosilci po področjih s ciljem opredelitve predlogov razvojnih projektov za novo obdobje.	2 meseca							
5. Opredelite ključnih projektov z vsemi podatki v zahtevani vsebini in priprava indikativne finančne razdelitve po projektih	priprave in izvedba: 3 mesece							
6. Priprava Izvedbenega načrta RRP za Koroško razvojno regijo 2012–2014 v končni obliki za potrditev na seji Sveta Koroške regije	priprave in izvedba: 1 mesec							
7. Potrditev Izvedbenega načrta RRP za Koroško razvojno regijo 2012–2014 in priprava poročila o izvedenih aktivnostih	2 meseca							

7 PREDVIDEN NABOR PROJEKTHNIH PREDLOGOV PO PODROČJIH IN NOSILCIH S FINANČNO STRUKTURO

V fazi priprave Izvedbenega načrta RRP 2012–2014 je bila preliminarно opravljena identifikacija regionalnih projektov, ki naj bi bili v obdobju 2012–2014 podprti iz naslova OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov (razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi). Vsi vključeni projektni predlogi so in bodo predvidoma izvajani po sledečem zaporedju (projektni cikel):

- **Identifikacija in programiranje projekta:** faza je v glavnem že izvedena ob pripravi RRP 2007–2013, potrebne dopolnitve (manjkajoči podatki v obrazcih, dodatne analize problemov in selekcioniranje projektnih idej).
- **Strukturiranje projektov:** najbolj zahtevna faza, ki sledi pred uvrstitvijo projektnih predlogov v Izvedbeni načrt RRP 2012–2014 in zajema pripravo logičnega okvira projekta, razdelavo projektne ideje, pripravo spremljajočih dokumentov, ki bodo pozneje podlaga za razpis (npr. presoja projekta z vidika upravičenih stroškov, preliminarna ocena predlagane finančne konstrukcije, izvedbenega struktura projekta, ...).
- **Financiranje projekta:** analiza stroškov in koristi, primernost sofinanciranja, izvedljivost projekta z vidika stroškov in koristi, ...
- **Izvedba projekta:** končno strukturiranja izvajalske strukture, definiranje finančne konstrukcije in vloga različnih deležnikov v izvajalskem procesu, ...
- **Spremljanje izvedbe:** različne aktivnosti (od prostorskih postopkov, do operativnega izvajanja projektov, ...).
- **Vrednotenje projektov:** poročanje o izvajanju RRP (vmesna in končna poročila).


Glede na predvidene aktivnosti, ki bodo v večji ali manjši meri fazno izvajane v odvisnosti od velikosti projekta in zahtevanih razpisnih pogojev, so morali nosilci že v fazi v pripravi projektnih predlogov za Izvedbeni načrt RRP 2012–2014 natančno definirati aktivnosti, ki so povezane s prvimi (tremi) fazami projektnega ciklusa in v ta namen so nosilci na posebnem obrazcu posredovali osnovne podatke za vsak projekt v RRP posebej in so osnova za vključitev v Izvedbeni načrt RRP 2012–2014.

Za Koroško razvojno regijo je v OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov (razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi) bilo predvidenih 27,6 milijonov € sredstev, od tega je 14,97 milijonov € že bilo odobrenih v prvem obdobju 2007–2009. Za obdobje 2010–2013 pa še ostaja 12,6 milijonov € za izvajanje prednostnih usmeritev iz RRP. Od tega je bilo prvotno predvideno za leto 2013 črpanje v višini 4,13 milijonov €. Ob dejstvu, da vsi projekti niso bili začeti v predvidenem obdobju se v Izvedbeni načrt za 2012–2014 vključujejo tudi sredstva za projekte za katere še ni izdan sklep o sofinanciranju in bodo izvedeni z zamikom, tako znaša skupna vsota 6.617.844 €.

Osnova za črpanje sredstev je umestitev projekta v Izvedbeni načrt RRP 2012–2014, izpolnjevanje prijavnih pogojev in pripravljenost zahtevane projektne dokumentacije. V Izvedbenem načrtu RRP 2012–2014 smo upoštevali predvideno kvoto in na podlagi že dogovorjenih kriterijev (pri pripravi RRP smo celotno kvoto razporedili po področjih) sredstva namenili za naslednje upravičene dejavnosti po OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2012–2014:

- **1.a Ekonomska in izobraževalna infrastruktura** (poslovne cone, podjetniški inkubatorji, infrastruktura za cca. **2,6 milijona €**);
- **2.a Okoljska infrastruktura**, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda so investicije že zaključene, zato je v tem predlogu vključena le izvedba skupne investicije treh občin iz Mežiške doline na področju vodooskrbe, ki je bila že načrtovana v IN RRP 2007–2009, infrastruktura za cca. **0,87 milijona €**;

- **2.b. Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih** (izvedba projektov v okviru območij Natura 2000 ter izgradnja oz. izvedba javne kulturne in turistične infrastrukture in projektov lokalno-regionalnega pomena v vrednosti cca. **2,17 milijona €**);
- **3.b Socialna infrastruktura – Vrtci kot nizkoenergetski objekti** (sofinanciranje projektov izgradnje in obnove vrtcev, pri katerih se upošteva energetska sanacija oz. zasnove novogradenj kot nizkoenergetske objekte brez opreme), infrastruktura za cca. **0,95 milijona €**).



Naveč sredstev je tudi v tem obdobju namenjeno 6 projektnim predlogom ekonomsko izobraževalne infrastrukture (mrežni inkubator in urejanju poslovnih con), kar bo v regiji ugodno vplivalo na nadaljnje iskanje priložnosti za odpiranje novih delovnih mest v prihodnje. Velik del sredstev je namenjen tudi javni turistični infrastrukturi na zavarovanih območjih. V preteklem obdobju je bila vsa pozornost na zavarovanem namenjena zgolj komuno ekološkim problemom na tem območju je vzpostavitev primerne javne turistične infrastrukture priložnost, da poveča konkurenčnost območja predvsem v cilju razvoja letnega turizma na zavarovanih območjih. Na področju okoljske infrastrukture je predvidena realizacija intra regijskega projekta treh občin za izboljšanje vodo-oskrbe v Mežiški dolini v cilju, ki v preteklem obdobju kljub umestitvi v IN RRP 207 – 2009 še ni bil realiziran. Ob dejstvu, da v preteklem obdobju nismo realizirali niti enega projektnega predloga na področju socialne infrastrukture, smo v nabor projektnih predlogov za leto 2012 - 2014 vključili dva projektna predloga energetske sanacije in obnove vrtcev regiji, kar je skladno z usmeritvami SVLR.

Tabela 6: Predviden nabor projektnih predlogov po nosilcih in področjih v Izvedbenem načrtu RRP 2012–2014 in okvirni obseg EU sredstev

OBČINA/PODROČJE	EKONOMSKA IN IZOBRAŽEVALNA INFRASTRUKTURA (v €)		RAZVOJ URBANIH NASELIJ (v €)		OKOLJSKA INFRASTRUKTURA (v €)	JAVNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJIH S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŽIMI IN TURISTIČNIH OBMOČJIH (v €)		SOCIALNA INFRASTRUKTURA	SKUPAJ pričakovano sofinanciranje EU 2012-2014 (v €)
	obrtne, industrijske, poslovne cone	mrežni inkubator MPIK-2	celovita obnova mestnih jeder	kolesarske poti	vodooskrba	javna kulturna in turistična infrastruktura	projekti-območja Nature 2000	vrtni kot nizkoenergetski objekti	
Črna na Koroškem							288.000,00		288.000,00
Dravograd		530.000,00							530.000,00
Mežica									0,00
Mislinja									0,00
Muta	480.000,00								480.000,00
Podvelka									0,00
Prevalje								593.326,00	593.326,00
Radlje ob Dravi		402.000,00				460.000,00			862.000,00
Ravne na Koroškem		702.000,00			869.825,00				1.571.825,00
Ribnica na Pohorju									0,00
Slovenj Gradec						320.000,00		345.000,00	665.000,00
Vuzenica	490.000,00								490.000,00
RRA - Skupni projekt NATURA (Dravograd, MO SG, Mislinja, Ribnica)							857.693,00		857.693,00
RRA - Skupni projekti (Podpora podjetnikom in turistični)		150.000,00					130.000,00		280.000,00
SKUPAJ	970.000,00	1.784.000,00	0,00	0,00	869.825,00	780.000,00	1.275.693,00	938.326,00	6.617.844,00

Tabela 7: Načrtovani obseg črpanja EU sredstev »razvoj regij« v obdobju 2012–2014

Občina/leto	EU 2007–2011 (v €)	EU 2012–2014 (v €)	SKUPAJ 2007–2014 (v €)
Črna na Koroškem	394.122,00	288.000,00	682.122,00
Dravograd	2.082.805,00	530.000,00	2.612.805,00
Mežica	1.150.500,00	0,00	1.150.500,00
Mislinja	1.518.593,00	0,00	1.518.593,00
Muta	397.459,00	480.000,00	877.459,00
Podvelka	1.575.318,00	0,00	1.575.318,00
Prevalje	1.407.721,00	593.326,00	2.001.047,00
Radlje ob Dravi	2.149.647,00	862.000,00	3.011.647,00
Ravne na Koroškem	3.173.661,00	1.571.825,00	4.745.486,00
Ribnica na Pohorju	1.289.224,00	0,00	1.289.224,00
Slovenj Gradec	5.112.199,00	665.000,00	5.777.199,00
Vuzenica	412.103,00	490.000,00	902.103,00
Skupni občine - NATURA	36.807,00	857.693,00	894.500,00
RRA (skupni)	277.502,00	280.000,00	557.502,00
SKUPAJ	20.977.661,00	6.617.844,00	27.595.505,00

Tabela 8: Predvidena dinamika črpanja po nosilcih

Občina/leto	2012	2013	2014	SKUPAJ
Črna na Koroškem	4.000,00	284.000,00	0,00	288.000,00
Dravograd	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Mežica	0,00	0,00	0,00	0,00
Mislinja	0,00	0,00	0,00	0,00
Muta	0,00	300.000,00	180.000,00	480.000,00
Podvelka	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevalje	593.326,00	0,00	0,00	593.326,00
Radlje ob Dravi	15.000,00	847.000,00	0,00	862.000,00
Ravne na Koroškem	869.825,00	702.000,00	0,00	1.571.825,00
Ribnica na Pohorju	0,00	0,00	0,00	0,00
Slovenj Gradec	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
Vuzenica	0,00	294.000,00	196.000,00	490.000,00
Skupni občine - NATURA	0,00	600.000,00	257.693,00	857.693,00
RRA (skupni)	52.250,00	193.750,00	34.000,00	280.000,00
SKUPAJ	2.064.401,00	3.885.750,00	667.693,00	6.617.844,00

7.1 Seznam prioritetnih projektov Izvedbenega načrta RRP 2012–2014

Tabela 9: Seznam prioritetnih projektov Izvedbenega načrta RRP 2012–2014

Razvojna regija: KOROŠKA

Zap. št.	Nosilec	Naziv projekta	Skupna vrednost projekta 2012–2014 (v €)	Predvidena vrednost sofinanciranja, skupaj 2012 – 2014 (v €)	Predvidena vrednost sofinanciranja 2012 (v €)	Predvidena vrednost sofinanciranja 2013 (v €)	Predvidena vrednost sofinanciranja 2014 (v €)
1.	Občina Muta	Razširitev in obnova industrijske cone Muta	690.000,00	480.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00
2.	Občina Prevalje	Zagotovitev prostorov za potrebe vrtca	915.832,73	593.326,00	593.326,00	0,00	0,00
3.	Občina Vuzenica	Razširitev in prenova industrijsko obrtne cone »Vuzenica«	700.000,00	490.000,00	0,00	294.000,00	196.000,00
4.	Občina Dravograd	MPIK 1-Dravograd	640.000	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
5.	Občina Radlje ob Dravi	MPIK 2-Radlje	670.000,00	402.000,00	15.000,00	387.000,00	0,00
6.	Občina Ravne	MPIK 2-Ravne	1.165.501,34	702.000,00	0,00	702.000,00	0,00
7.	Občina Radlje ob Dravi	Kopalno jezero	1.222.044,46	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
8.	Občina Ravne na Koroškem	Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini	1.059.000,00	869.825,00	869.825,00	0,00	0,00
9.	MO Slovenj Gradec	Kolesarska pot turistično rekreativnega	601.540,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00

		značaja Šmiklavž - Podgorje					
10.	MO Slovenj Gradec	Prizidek k vrtcu Šmartno	600.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
11.	Občina Črna na Koroškem	Počitnice v Parku Kralja Matjaža	360.000,00	288.000,00	4.000,00	284.000,00	0,00
12.	RRA (skupni)	Ureditev rekreacijskih in turističnih poti na Zahodnem Pohorju v območjih NATURA 2000	152.941,20	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
13.	Skupni NATURA Občine v partnerstvu »Parka-zahodnega Pohorja« (Dravograd, Mo SG, Mislinja, Ribnica na Pohorju)	Izgradnja turistične in kulturne infrastrukture na območju NATURE Zahodnega Pohorja	1.009.050,59	857.693,00	0,00	600.000,00	257.693,00
14.	RRA (skupni)	Vzpostavitev podjetniškega managementa za podporo MPIK Koroška	176.500,00	150.000,00	52.250,00	63.750,00	34.000,00
SKUPAJ:			9.962.410,32	6.617.844,00	2.064.401,00	3.885.750,00	667.693,00

7.1.1 Projekti na varovanih območjih Natura 2000

Dobrih 22 % ozemlja Koroške razvojne regije je opredeljenih kot območje Natura 2000. Občine z največjim deležem omenjenih območij so:

- občina Ribnica na Pohorju (49,2 % ozemlja; območje Pohorja)
- občina Črna na Koroškem (46,2 %; območje Tople, Pece, Bistre in Smrekovca)
- občina Mislinja (41,5 % ozemlja; območje Pohorja, Kozjaka)

Gre za območja, ki naravovarstveno predstavljajo neprecenljivi potencial in za katera je ključno, da jih ohranimo in njim podredimo vse dejavnosti, od oblik turizma, pokrajinske rabe do poselitve. Seveda pa varstva okolja v varovanih območjih ne gre jemati enostransko, »temveč *integralno, varovalno razvojno, gre za paradigmo trajnostnega sonaravnega razvojnega pristopa na upoštevanju varovalnih, gospodarskih in socialnih vidikov zelenega napredka zavarovanih območij (D. Plut)*«.

Za območje Pohorja so vse glasnejši očitki, da je varovanje preveč usmerjeno zgolj v varovanje in premalo v sonaravni razvoj, ki bi prebivalcem omogočil preživetje in hkrati ohranjeval biotsko raznovrstnost ter naravno in kulturno dediščino na tem območju. Menimo, da očitki dolgoročno niso na mestu in da je kljub strožjemu varstvenemu režimu na teh območjih mogoč razvoj, pri čemer pa bo potrebno območja in njihovo biotsko raznovrstnost ter ključne potenciale vključiti v turistično ponudbo na primeren način. Prebivalci in nosilci turistične dejavnosti morajo postati nosilci teh varstvenih interesov v okviru dejavnosti. To pomeni, da bodo morali svojo dejavnost podrežati v smislu novih produktov, ki bodo naravnemu okolju sprejemljivi v največji možni meri, na drugi strani pa bodo tudi zagotavljali trajno ekonomsko osnovo za življenje v tem okolju. Menimo, da za resnično težnjo po trajnostnem razvoju območij Natura 2000 (med drugim tudi ohranjanje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov na območjih) aktivnosti ne morejo biti usmerjene zgolj v preprečevanja in finančne kompenzacije za izvajanje določenih opravil.

Na podlagi omenjenega menimo, da bi bilo smiselno na teh območjih v prihodnje dati več poudarka razvoju okoljsko sprejemljivejšim oblikam turizma (ekološki turizem), ki v ekosistemsko najobčutlivejših delih varovanih območij ne bo imel cilja masovnosti, temveč bo v svoji ponudbi povdarjal ohranjanje narave in bo komplementaren drugim oblikam turizma na širšem območju.

S tem namenom želimo v Izvedbenem načrtu RRP 2012–2014 del srestev (okoli 1 milijon €) nameniti za razvoj turistične in kulturne infrastrukture na varovanih območjih s ciljem, da spomočjo zgrajene infrastrukture na Kopah in Ribnici na Pohorju, kjer se nahaja največ nastanitvenih kapacitet razvijemo tiste sonaravne in turistične dejavnosti, ki bodo predstavljale podporno okolje nosilcem turizma na tem območju. Zgrajena turistična in kulturna infrastruktura bo pripomogla k vključevanju lokalnega prebivalstva v produktne aktivnosti za trženje in promocijo (izdelkov kmetij na tem območju), na drugi strani pa bo omogočila razvoj in promocijo trajnostno naravnanih produktivnih aktivnosti nosilcev skladu z naravovarstvenimi smernicami, s ciljem da nosilci razvijajo celoletne aktivnosti in zgolj Pohorja kot zimske destinacije.

Postavitev infrastrukture za prezentacijo naravovarstvenih habitatov in kulturne dediščine ter razvoj doživljalskih prireditev povezanih z varovanjem narave in ljudskim izročilom bo omogočala turističnim nosilcem na tem območju možnost razvoja novih produktov v poletnem času. Priprava novih turističnih produktov in programov, povezanih z vsebino naravne in kulturne dediščine in aktivnostmi celotnega območja Pohorja in širše (produkti kot npr. kolesarjenje, pohodništvo, konjenišvo, muzejske zbirke, živalski in rastlinski habitat na varovanih območjih, letni koledar kulturnih in drugih prireditev povezanih s turizmom, bo povečala pestrost ponudbe in posledično večjo zasedenost nastanitvenih kapacitet v letnem obdobju.


7.2 Finančni načrt 2012–2014: Veliki regijski projekti (nacionalnega pomena in projekti kohezije)

Umeščanje projektnih predlogov

V programskem obdobju 2007–2014 je v regiji načrtovana realizacija vrsta projektov s področja okoljske infrastrukture v vrednosti okoli 60 milijonov €. Sredstva za nekatere projekte so v Operativnih programih so načrtovana, npr. za Kocerod se že črpajo, za čiščenje odpadnih voda v Dravski dolini pa so z odločbo že odobrena, vendar bodo aktivirana iz kohezijskega sklada po izvedenem javnem razpisu in izvedbi de I- predvidoma v letih 2012-2015 . Med velike regijske projekte nacionalnega pomena na tem mestu uvrščamo naslednje javne :

- izgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki in odlagališča končnih komunalnih odpadkov - Kocerod (projekt je v zaključni fazi izvajanja, predvidoma bo zaključen v prvi polovici letu 2012, vrednost okoli 20 milijonov €);
- izgradnja kanalizacijskega sistema in čiščenje odpadnih voda v porečju Meže (projekt občin Črna na Koroškem, Prevalje in Ravne na Koroškem je v pripravi in še ni vključen v OP za predvideno financiranje, projektni predlog za občino Ravne na Koroškem je v obravnavi in je pričakovati izdajajo odločbe o sofinanciranju do konca leta 2012).
- izgradnja kanalizacijskega sistema in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave (projekt občin Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in Vuzenica je v pripravi in je že vključen v OP predvideno sofinanciranje iz Kohezijskega sklada v višini 18 milijonov €). Predvideno je sofinanciranje v letu 2012 v višini 4 mio. €, v letu 2013 v višini 10 mio in v letu 2014 v višini 4 mio.€.
- ureditev vodooskrbe v dravski dolini (projekt občin Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in Vuzenica je v pripravi in še ni končno potrjen ter še ni izdana odločba o sfinaciranju.

8 PROSTORSKA UMETITEV PROJEKTNIH PREDLOGOV



9 PRILOGA: Podroben opis projektnih predlogov Izvedbenega načrta RRP Koroške razvojne regije 2012–2014

Zap. št. projekta:	1.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	OBČINA MUTA
Sodelujoči partnerji v projektu:	(navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer je to relevantno)

Naziv projekta:	RAZŠIRITEV IN OBNOVA INDUSTRIJSKE CONE MUTA
------------------------	---

Prioriteta RRP (št. in naziv):	(PR 3) GOSPODARSKO POSLOVNA OBMOČJA
Ukrep RRP (št. in naziv):	(UK 3.2) POSLOVNE CONE OBČIN

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	a) <u>OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov</u> b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	RAZVOJ REGIJ
Prednostna usmeritev OP (naziv):	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☒ **(1a) ekonomska infrastruktura**
- ☐ **(1b) izobraževalna infrastruktura**
- ☐ **(2a) okoljska infrastruktura:**
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:**
- ☐ **(3a) razvoj urbanih območij:**
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura:**

Splošni cilji projekta:	- Razširiti in obnoviti obstoječo industrijsko cono Muta (urediti
--------------------------------	---

	območje, kot zaokroženo celoto); - Zagotoviti prostorske in infrastrukturne pogoje za ohranjanje in krepitev podjetništva in obrti v občini; - Odpiranje novih delovnih mest; - Krepitev razvojne infrastrukture ter s tem podpora ustvarjanju proizvodov z višjo dodano vrednostjo.
Specifični cilji projekta:	- Ureditev območja v skladu s prostorsko zakonodajo; - Sanacija in izgradnja cestne infrastrukture; - Izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja; - Izgradnja kanalizacijskega sistema; - Ureditev električnih, telekomunikacijskih in informacijskih vodov.
Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	- Površina komunalno urejenih zemljišč z možnostjo gradnje novih proizvodnih objektov se bo po izgradnji povečala za 4,44ha. - Skupna površina nove in prenovljene cestne infrastrukture bo v velikosti 0,5 ha. - Pričakujemo, da bo v treh letih po izgradnji 1,00 ha prostih površin že zasedenih oz. pozidanih. - Ocenjujemo, da se bo število zaposlenih na tem območju v treh letih po izgradnji povečalo za 20 oseb.
Ciljna(-e) skupina(-e):	Domača mala in srednje velika podjetja in obrtniki za izvajanje gospodarske dejavnosti.

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	Muta	k.o. Spodnja Gortina, industrijska cona

Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
1. Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov	564.525,42	1.5.2013 – 30.10.2014
2. Stroški nakupa zemljišč	58.474,58	1.1.2013 – 30.11.2014
3. Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije		1.1.2013 – 30.11.2014
Tehnična dokumentacija (PGD, PZI, PID)	34.200,00	
Geodetski posnetek	15.800,00	
4. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje	12.000,00	1.5.2013 – 30.11.2014
5. Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji	5.000,00	1.5.2013 – 30.12.2014
SKUPAJ stroški:	690.000,00	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2013	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
<i>upravičenec (nosilec projekta)</i>	131.250,00	78.750,00	-	210.000,00	30,43
sredstva EU (ESRR)	300.000,00	180.000,00	-	480.000,00	69,57
SKUPAJ po letih	431.250,00	258.750,00	-	690.000,00	100,0%

(Tabelo po potrebi razširite)

Zap. št. projekta:	2.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Prevalje
Sodelujoči partnerji v projektu:	/

Naziv projekta:	Zagotovitev prostorov za potrebe vrtca
------------------------	--

Prioriteta RRP (št. in naziv):	PU 4 - Kvalitetno življenjsko okolje PR 10 – Učinkovita raba energije
Ukrep RRP (št. in naziv):	UK 10.2. - Projekti učinkovite rabe energije

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	d) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov e) OP Razvoj človeških virov f) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni program

Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo):

- ☐ (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,
- ☐ (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki,
- ☐ (1a) izobraževalna infrastruktura - višješolska regijska izobraževalna središča
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne naprave,
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov,
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami ...),
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – trženje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti,
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in promocije regije,

- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina življenja, promocijsko-izobraževalne aktivnosti,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje življenjskega sloga, manj odvisnega od avtomobila
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih urbanih območij,
- ☐ (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri,
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti,**
- ☐ (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.

Splošni cilji projekta (dolgoročni):	Zagotovitev dela infrastrukture za potrebe predšolske vzgoje in izobraževanja v skladu z normativi Ministrstva za šolstvo in šport na področju predšolske vzgoje in izobraževanja in razvijati pozitivno naravnost posameznika do okolja v katerem živi.
Specifični cilji projekta (kratgoročni):	Nakup dveh enot igralnic, prostorov centralne kuhinje, spremljajočih vodstvenih, tehničnih in pedagoških prostorov ter komunikacijskih poti. Nakup in montaža opreme za dve enoti igralnic, prostore centralne kuhinje, spremljajoče vodstvene, tehnične in pedagoške prostore. Prispevati k zmanjšanju onesnaženosti okolja in emisij toplogrednih plinov ter poučenosti prebivalcev Občine Prevalje kako je mogoče zgraditi objekt z zmanjšanimi vplivi na okolje.

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:	Zagotovitev 779 m2 prostorov za potrebe predšolske vzgoje in izobraževanja po povprečni ceni največ 908,63 € na m2 z DDV oziroma 757,19 € brez DDV. Nakup in montaža opreme za te prostore.
Ciljna(-e) skupina(-e):	Ciljne skupine uporabnikov lahko razdelimo na: - predšolski otroci, - starši, - pedagoški in - tehnični kader.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe:

Vstop v vrtec predstavlja za otroka prelomnico v življenju in velik korak v samostojnost. Pri vključevanju v novo okolje otrok potrebuje veliko pomoči in razumevanja ter skupnega sodelovanja družine z vrtcem. Po mnenju mnogih strokovnjakov s tega področja so prostorski pogoji en izmed najpomembnejših dejavnikov kakovosti vzgojno – varstvenega procesa. Že samo zgoraj navedena predpostavka podaja zadostne razloge za upravičenost investicije (dograditev kapacitet otroškega vrtca). Sedanji objekti zaradi funkcionalnosti in dotrajanosti ne služi več za potrebe otrok v predšolski dejavnosti skladno s predpisanimi standardi ter potrebami. Zaradi dotrajanosti objektov se povečujejo stroški tekočega vzdrževanja in energije, kar posledično povečuje stroške storitev za opravljanje predšolske dejavnosti. Nove kapacitete bodo tako omogočale in zagotavljale najvišje prostorske in okoljevarstvene standarde, varnost otrok in kvalitetno bivanje v vrtcu.

V okviru projekta želi občina **kupiti prostore in opremo** za:

- centralno kuhinjo za 13 oddelkov vrtca,
- dve igralnici za skupini starejših otrok,
- garderobe in sanitariji,
- vodstveno, pedagoško in svetovalno delo (5 enot, od tega en prostor za individualno delo z otroki in en prostor za vzgojno svetovalno delo),
- tehnične potrebe (pralnica, hišnik, energija),
- potrebne komunikacijske poti med prostori.

Občina dokazuje smotrnost izvedbe investicije z naslednjimi argumenti:

- zagotovitev potrebnih prostorov vrtca v skladu z normativi Ministrstva za šolstvo in šport na področju predšolske vzgoje in izobraževanja,
- zadostitev potreb občanov,
- zagotovljeni bodo pogoji za večjo vključenost otrok v organizirano obliko predšolske vzgoje in izobraževanja.

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	Občina Prevalje	Prevalje

Aktivnosti projekta	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
6. Priprava potrebne investicijske dokumentacije	0	01.03.-20.04.2011
7. Potrditev investicijske dokumentacije na OS	0	01.05.-15.05.2011
8. Potrditev novelirane invest. dokument. na OS	0	01.01.-31.01.2012
9. Prijava na JR SVLR	0	31.01.-28.02.2012
10. Prejem sklepa SVLR	0	01.04.-30.04.2012
11. JR za nakup opreme	0	01.05.-15.06.2012
12. JR za nakup prostorov	0	01.05.-15.06.2012
13. Pogodbe o nakupu	0	16.06.-30.06.2012
14. Izvedba nakupa in opreme prostorov	915.832,73	01.07.-31.08.2012
15. Zahtevki za sofinanciranje	0	15.09.-30.09.2012
16. Zaključek financiranja	0	01.10.-31.10.2012
SKUPAJ stroški:	915.832,73	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2010	leto 2011	leto 2012	leto 2013	SKUPAJ po virih	%
<i>Občina Prevalje</i>			322.506,73			35,21
<i>sredstva EU (ESRR)</i>			593.326,00			64,79
SKUPAJ po letih			915.832,73			100,0%

Zap. št. projekta:	3.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvajal en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
Zap. št. projekta:	3.
Vrsta projekta: (označite):	1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvajal en upravičenec)

Nosilec projekta (upravičenec):	OBČINA VUZENICA
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	RAZŠIRITEV IN PRENOVA INDUSTRIJSKO OBRTNE CONE »VUZENICA«
------------------------	---

Prioriteta RRP (št. in naziv):	(PR 3) GOSPODARSKO-POSLOVNA OBMOČJA
Ukrep RRP (št. in naziv):	(UK 3. 2) POSLOVNE CONE OBČIN

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	g) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
Razvojna prioriteta OP (naziv):	RAZVOJ REGIJ
Prednostna usmeritev OP (naziv):	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☒ (1a) ekonomska infrastruktura
- ☐ (1b) izobraževalna infrastruktura
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura:
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij:
- ☐ (3b) socialna infrastruktura:

Splošni cilji projekta:	☐ vsestranski razvoj občine; ☐ gospodarska rast in nova delovna mesta; ☐ spodbujanje, nastajanje in rast podjetij; ☐ pospeševanje regionalnega razvoja; ☐ povečanje produktivnosti in dodane vrednosti na zaposlenega; ☐ razvoj komunalno logistične infrastrukture; ☐ sofinanciranje komunalne opreme za zemljišča, ki bodo izključno namenjena gospodarskim dejavnostim (nova delovna mesta), ☐ ponudba tako opremljenih zemljišč po sprejemljivi ceni
--------------------------------	---

Specifični projekti:	cilji	☐ prenovljeno in sanirano komunalno zemljišče na območju industrijsko obrtne cone »Vuzenica«; ☐ rekonstrukcija in izgradnja cestnega omrežja znotraj območja obrtnih con in dovoznih lokalnih cest; ☐ rekonstrukcija in izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja; ☐ rekonstrukcija in izgradnja komunalne infrastrukture
-----------------------------	--------------	---

Pričakovani rezultati projekta:*	merljivi(!)	Prenovljeno, sanirano in delno novozgrajeno komunalno opremljeno zemljišče. Območje za poslovne dejavnosti pridobi prenovljeno komunalno infrastrukturo, 15.000 m2 novih površin primernih za investiranje v ekonomsko poslovanje oziroma izboljšano delovanje že delujočih podjetij na teh območjih.
Ciljna(-e) skupina(-e):		sedanji in bodoči poslovni subjekti v Občini Vuzenica in Koroški regiji

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Projekt je v osnovi naravnan investicijsko in predstavlja prenovo in saniranje degradiranega območja namenjenega gospodarskemu razvoju. Znotraj zaokroženega ureditvenega območja se bo komunalno uredilo zemljišče, ki bo zagotavljalo razvoj delujočih družb in omogočala novim družbam oz. gospodarstvu vstop v območje obrtnih con. Lokacija industrijsko obrtne cone »Vuzenica« se nahaja na obrobju naselja in že zajema delujoče poslovne subjekte (Dravske elektrarne Maribor, Gradbeno podjetje Radlje, Livarna Vuzenica, Slovenke železnice, ...). Ureditev obrtne cone bo izboljšala pogoje delovanja že obstoječih poslovnih subjektov in pripravila povsem nove površine za zagon novih. Projekt je smotrno izvesti, ker omogoča odpiranje novih delovnih mest (oz. nova podjetja), to pa bo imelo za posledico zmanjševanje brezposelnosti in večji družbeni proizvod regije. Hkrati se z realizacijo projekta zagotavlja enakomernjši razvoj regije, ter vzpodbuja nastajanje novih inovativnih podjetij v Koroški razvojni regiji. Z izvedbo operacije bo omogočena večja konkurenčnost regije in njen hitrejši razvoj.

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	UZENICA	UZENICA

Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
17. Investicijska in projektna dokumentacija	50.000	1.1.12-31.12.12
18. Odkup zemljišč	70.000	30.06.12-01.03.13
19. Izgradnja in prenova cestne in komunalne infrastrukture	420.000	1.3.13-30.8.13
20. Priprava zemljišč	136.000	1.3.13-30.8.13
21. Izvajanje strokovnega nadzora	20.000	1.3.13-30.8.13
22. Predaja v uporabo		15.09.2013
23. Obveščanje	4.000	30.6.12-15.10.13
SKUPAJ stroški:	700.000	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2012	leto 2013	leto 2014	SKUPAJ po virih	%
<i>upravičenec (nosilec projekta)</i>		126.000	84.000	210.000	30
<i>partner 1</i>					
<i>partner 2</i>					
<i>...</i>					
sredstva EU (ESRR)		294.000	196.000	490.000	70
<i>drugi javni viri (navedite):</i>					
<i>zasebna sredstva (navedite): -</i>					
SKUPAJ po letih		420000	280.000	700.000	100,0%

(Tabelo po potrebi razširite)

Zap. št. projekta:	4.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	OBČINA DRAVOGRAD
Sodelujoči partnerji v projektu:	Občina Ravne na Koroškem, Občina Radlje ob Dravi, Občina Slovenj Gradec

Naziv projekta:	MPIK 1 - Dravograd
------------------------	---------------------------

Prioriteta RRP (št. in naziv):	PU 1, Konkurenčno gospodarstvo regije in nova delovna mesta v tehnološko razvitem okolju; PR 1, Tehnološko podporna infrastruktura za gospodarski razvoj in prenos znanj
Ukrep RRP (št. in naziv):	UK 1.2, Tehnološko razvojni projekti

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	h) <u>OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov</u> i) OP Razvoj človeških virov j) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo):

- ☐ (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,
- ☐ (1a) **ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki,**
- ☐ (1a) izobraževalna infrastruktura - višješolska regijska izobraževalna središča
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne naprave,
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov,
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami ...),
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – trženje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti,

- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in promocije regije,
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina življenja, promocijsko-izobraževalne aktivnosti,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje življenjskega sloga, manj odvisnega od avtomobila
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih urbanih območij,
- ☐ (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri,
- ☐ (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti,
- ☐ (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.

Splošni cilji projekta (dolgoročni):	Zagotovitev prostorskih pogojev za razvoj novih podjetij pod konkurenčnimi pogoji. Pomoč pri vzpostavitvi in zagonu novih podjetij. Podpora pri razvoju novih dejavnosti in programov. Zagotavljanje sistematične podpore pri kreiranju novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.
Specifični cilji projekta (kratkoročni):	Zagotovitev prostorov za podjetniški storitveno-proizvodni inkubator. Nakup objekta s pripadajočo infrastrukturo za potrebe razvoja malega gospodarstva.

Pričakovani rezultati projekta:	Nakup proizvodne hale, MPIK v velikosti najmanj 694 m ² .
Ciljna(-e) skupina(-e):	Podjetniki

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe:

Predviden je nakup objekta neto površine cca 694 m², na parceli cca 2.343 m² v poslovni coni Otiški Vrh I.. V objektu bo 5 proizvodnih enot. Načrtovana je ureditev okolice in parkirišč v bruto površini cca 1.831 m². Objekt bo predstavljal del projekta Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška in je vključen v II. fazo (1.del).

Z nakupom objekta MPIK-a bo v občini Dravograd omogočeno:

- odpiranje novih podjetij,
- razvoj malih podjetij, ki bodo konkurenčna,
- odpiranje novih delovnih mest in s tem zmanjšanje brezposelnosti.

Zagotovljena bo pomoč pri ustanavljanju podjetij, najemu poslovnih prostorov, pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev za investiranje v opremo.

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	Dravograd	Otiški vrh

Aktivnosti projekta	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
24. Investicijska dokumentacija (razen DIIP-a)	10.000	1.1.2012-31.1.2012
25. Nakup zemljišč	64.000	1.2.2012-30.4.2012
26. Nakup objekta	540.000	1.5.2012-15.10.2012
27. Nakup, dobava in montaža pisarniške in pohištvene opreme	16.000	1.5.2012-15.10.2012
28. Stroški obveščanja	10.000	1.10.2012-15.12.2012
SKUPAJ stroški:	640.000,00	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2009	leto 2010	leto 2011	leto 2012	SKUPAJ po virih	%
<i>upravičenec (nosilec projekta)</i>				110.000	110.000	17,19
<i>partner 1</i>						
<i>partner 2</i>						
...						
sredstva EU (ESRR)				530.000	530.000	82,81
<i>drugi javni viri (navedite):</i>						
<i>zasebna sredstva (navedite):</i> -						
SKUPAJ po letih				640.000	640.000	100,0%

Zap. št. projekta:	5.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	OBČINA RADLJE OB DRAVI
Sodelujoči partnerji v projektu:	Občina Dravograd, Občina Ravne na Koroškem, MO Slovenj Gradec

Naziv projekta:	MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR – (MPIK2 – RADLJE)
------------------------	---

Prioriteta RRP (št. in naziv):	(glej prioritete iz RRP 2007-2013, vpiši št. in naziv prioritete): (PR 1) TEHNOLOŠKO PODPORNIA INFRASTRUKTURA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRENOS ZNANJ
Ukrep RRP (št. in naziv):	(glej ukrepe iz RRP 2007-2013, vpiši št. in naziv ukrepa) (UK 1.2) TEHNOLOŠKI RAZVOJNI PROJEKTI

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	☒ k) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov ☐ l) OP Razvoj človeških virov ☐ m) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	RAZVOJ REGIJ
Prednostna usmeritev OP (naziv):	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☒ (1a) ekonomska infrastruktura – podjetniški inkubatorji, tehnološki parki
- ☐ (1b) izobraževalna infrastruktura
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura:
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij:
- ☐ (3b) socialna infrastruktura:

Splošni cilji projekta:	(v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se navede na ravni operacije -zagotovitev prostorskih pogojev za razvoj novih podjetij pod konkurenčnimi pogoji;
--------------------------------	---

	- pomoč pri vzpostavitvi in zagonu novih podjetij; - podpora pri razvoju novih dejavnosti in programov; - zagotavljanje sistematične podpore pri kreiranju novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.
Specifični projekta:	cilji (v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in partnerjev - Zagotovitev prostorov za podjetniški storitveno – proizvodni inkubator za najmanj 5 enot, - Izgradnja objekta s pripadajočo infrastrukturo za potrebe razvoja malega gospodarstva

Pričakovani rezultati projekta:*	(v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej) - Velikost inkubiranih podjetij
Ciljna(-e) skupina(-e):	- gospodarske družbe in podjetniki začetniki v občini

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Navede se:

- vsebinsko področje
- upravičenca
- aktivnosti upravičenca za doseg ciljev operacije
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v primeru vsebin 1a in 3b)

Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji

Nameravana investicija je sestavni del mrežnega podjetniškega inkubatorja, ki je lociran v štirih občinah na šestih lokacijah. V Občini Radlje je vzpostavljen MPIK 1 (adaptacija obstoječe poslovne stavbe cca 350 m², ki je namenjena za inkubiranje storitvenih dejavnosti. V 2. Fazi pa je predvidena gradnja MPIK 2 (tako imenovani proizvodni inkubator) – predvidena je novogradnja objekta površine cca 800 m² (za inkubiranje nosilcev proizvodnih dejavnosti). Objekt bo zgrajen tako, da bo omogočal vstop najmanj petim nosilcem in bo tako na območju občine zagotavljal skupaj s prvim objektom celovito ponudbo za inkubiranje na območju občin Dravske doline.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski (medregionalni) projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	(v primeru, ko je partnerjev več, se navede za vsakega partnerja posebej) (v primeru medregionalnih projektov, se doda tudi naziv razvojne regije za vsakega partnerja posebej) OBČINA RADLJE OB DRAVI	(v primeru, ko je partnerjev več, se navede za vsakega partnerja posebej) (v primeru medregionalnih projektov, se doda tudi naziv razvojne regije za vsakega partnerja posebej) DOBRAVA

Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
29. Priprava projektne dokumentacije	18.000,00	2012
30. Izvedba gradbenih (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), obrtniških in instalacijskih del	567.000,00	2013
31. Zunanje urejanje objektov (vključno s parkirišči)	36.000,00	2013
32. Nakup, dobava in montaža pisarniške in pohištvene opreme	32.000,00	2013
33. Informiranje in obveščanje javnosti	4.900,00	2013
34. Strokovni nadzor gradnje	12.100,00	2013
35.		
36.		
37.		
SKUPAJ stroški:	670.000,00	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2012	leto 2013	leto 2014	SKUPAJ po virih	%
<i>Občina Radlje ob Dravi</i>	3.000,00	265.000,00	0,00	268.000,00	40
<i>partner 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>partner 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>...</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sredstva EU (ESRR)	15.000,00	387.000,00	0,00	402.000,00	60
<i>drugi javni viri (navedite):</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zasebna sredstva (navedite):</i> -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ po letih	18.000,00	652.000,00	0,00	670.000,00	100,0%

(Tabelo po potrebi razširite)

Zap. št. projekta:	6.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	Občina Ravne na Koroškem
Sodelujoči partnerji v projektu:	Občina Dravograd, Občina Radlje ob Dravi, MO Slovenj Gradec

Naziv projekta:	MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR KOROŠKA (MPIK2-RAVNE)
------------------------	--

Prioriteta RRP (št. in naziv):	(PR1) TEHNOLOŠKO PODPORNA INFRASTRUKTURA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRENOS ZNANJ
Ukrep RRP (št. in naziv):	(UK 1.2) TEHNOLOŠKO RAZVOJNI PROJEKTI

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	n) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov
Razvojna prioriteta OP (naziv):	Razvoj regij
Prednostna usmeritev OP (naziv):	Regionalni razvojni programi

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☒ (1a) ekonomska infrastruktura
- ☐ (1b) izobraževalna infrastruktura
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura:
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij:
- ☐ (3b) socialna infrastruktura:

Splošni cilji projekta:	- Izboljšanje konkurenčnosti podjetij v regiji z izgradnjo ustrezne podjetniško podporene infrastrukture; - vzpodbujanje nastanka novih inovativnih podjetij in podjetnikov; - nastajanje novih delovnih mest; - spodbujanje podjetniške kulture; - razvoj človeških virov; - omogočiti zaposlovanje kreativnega kadra;
--------------------------------	--

	• omogočiti podjetnikom prostorske in materialne pogoje za razvoj novih programov; • identificiranje inovativnih podjetniških idej in podjetnikov, v okviru nastajajočih, mladih in uveljavljenih podjetij; • vzpostavljanje pogojev za pospeševanje podjetništva in podjetniških idej; • zagotoviti potrebne opremljene prostore za novo nastala manjša podjetja in podjetnike, ki v fazi ustanavljanja potrebujejo infrastrukturno podporo (poslovni prostor, oprema, internet,...); • vsestranski razvoj regije.
Specifični cilji projekta:	• zagotovitev prostorskih pogojev; • razvoj infrastrukture za povezovanje mreže razvojnih lokacij v Koroški razvojni regiji; • pomoč pri vzpostavitvi in zagonu novih podjetij ali dejavnosti; • pomoč pri ustvarjanju pogojev za zaposlovanje težje zaposljivih skupin prebivalstva; • podpora pri razvoju novih dejavnosti in programov v obstoječih podjetjih; • krepitev lokalnega in regionalnega gospodarstva na področju kovinske obdelave in predelave, integralne izrabe lesne biomase, avtomobilске industrije ter sodobnih tehnologij in designa; • koordinacija obstoječih virov, ki so na razpolago novim podjetnikom v regiji; • zagotavljanje sistematične podpore kreiranju novih delovnih mest v Koroški razvojni regiji; • Na lokaciji MPIK2 - Ravne zagotoviti prostore podjetniškega inkubatorja v velikosti cca. 1470 m² bruto oz. 1261 m² neto tlorisnih površin; • Na lokaciji MPIK2-Ravne omogočiti 6 podjetnikom vstop v podjetniški proizvodno-storitveni del inkubatorja.

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	Zagotoviti prostore podjetniškega inkubatorja v velikosti cca.. 1470 m ² bruto oz. 1261 m ² neto tlorisnih površin.
Ciljna(-e) skupina(-e):	- Mladi izobraženi kadri - podjetniki z inovativno podjetniško idejo; - podjetniki za zaposlovanje ljudi s posebnimi potrebami.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Navede se:

- vsebinsko področje: Ekonomska infrastruktura
- število in nazivi upravičencev: Občina Ravne na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Radlje ob Dravi, Občina Slovenj Gradec
- aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije: Sodelujoče občine same vodijo svoj projekt ter prijavo na razpis in izvedbo projekta v skladu z razpisnimi pogoji. Občine zagotovijo bremen prosta zemljišča z vso potrebno tehnično dokumentacijo, kakor tudi potrebne finančne resurse za delovanje inkubatorja v skladu z razpisnimi pogoji. Koordinator projekta je Regionalna razvojna agencija za Koroško.
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja: ostalih sodelujočih na projektu ni
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (samo v primeru vsebin 1a)

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	Ravne na Koroškem	Dobja vas

Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
38. Nakup zemljišč	100.341,34	2012-2013
39. projektna in investicijska dokumentacija	30.000,00	2012-2013
40. GOI dela	958.360,00	01-08/2013
41. Oprema	40.000,00	07-08/2013
42. Nadzor	20.000,00	01-08/2013
43. Informiranje in obveščanje javnosti	16.800,00	2013
44.		
45.		
46.		
SKUPAJ stroški:	1.165.501,34	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2012	leto 2013	leto 2014	SKUPAJ po virih	%
upravičenec (nosilec projekta)	70.000,00	393.501,34		463.501,34	39,77
partner 1					
partner 2					
...					
sredstva EU (ESRR)		702.000,00		702.000,00	60,23
drugi javni viri (navedite):					
zasebna sredstva (navedite): -					
SKUPAJ po letih	70.000,00	1.095.501,34		1.165.501,34	100,0%

(Tabelo po potrebi razširite)

Zap. št. projekta:	7.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvajal en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	OBČINA RADLJE OB DRAVI
Sodelujoči partnerji v projektu:	(navedite se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer je to relevantno): /

Naziv projekta:	KOPALNO JEZERO
------------------------	----------------

Prioriteta RRP (št. in naziv):	(glej prioritete iz RRP 2007-2013, vpiši št. in naziv prioritete): (PR 12) PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
Ukrep RRP (št. in naziv):	(glej ukrepe iz RRP 2007-2013, vpiši št. in naziv ukrepa) (UK 12.5) TURIZEM NA PODEŽELJU

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	☐ o) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov ☐ p) OP Razvoj človeških virov ☐ q) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	RAZVOJ REGIJ
Prednostna usmeritev OP (naziv):	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ (1a) ekonomska infrastruktura
- ☐ (1b) izobraževalna infrastruktura
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura:
- ☒ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih: izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalni – regionalnega pomena
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij:
- ☐ (3b) socialna infrastruktura:

Splošni cilji projekta:	(v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se navede na ravni operacije -Povečati prepoznavnost statistične regije Koroška in Radelj ob Dravi z okolico, kot zanimive turistične destinacije s pestrimi doživetji in atraktivno ponudbo,
--------------------------------	---

	- Zgraditi kopalno jezero, kot del turistične infrastrukture z namenom razvoja turizma, - Povezovanje obstoječih potencialov turistične ponudbe v zaokroženo celoto, - Večja prepoznavnost občine, - Razvoj turizma na območju občine in regije, - Povečanje kvalitete življenja, - Večja turistična privlačnost območja
Specifični projekta:	cilji (v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in partnerjev - Izgradnja kopalnega jezera za razširitev turistične ponudbe, - Izgradnja kopalnega jezera za povečanje števila turistov, - Ureditev okolja jezera z čolnarno, lesenimi kamp hiškami in tradicionalnimi čolni

Pričakovani rezultati projekta:*	merljivi(!) (v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej) Ureditev kopalnega jezera v obsegu 3.300 m ² , tradicionalni čolni, čolnarna in lesene kamp hiške
Ciljna(-e) skupina(-e):	- Dnevni gostje in izletniki (izletniški turizem), - Individualni gosti, - Tuji gostje, - Mladi, družine in otroci, - Športniki, - Upokojenci in interesne skupine za adrenalinske počitnice, - Poslovni turisti, - Splošni turisti, - Prebivalci sosednjih občin in regije, - Občani, - Naključni obiskovalci.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Navede se:

- vsebinsko področje
- upravičenca
- aktivnosti upravičenca za doseg ciljev operacije
- število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja
- navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v primeru vsebin 1a in 3b)

Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji

Cilj investicije je izgraditi in urediti turistično infrastrukturo na območju Radelj ob Dravi oz. dopolniti obstoječo infrastrukturo na območju Reša. Projekt je naravnán na odpravljanje pomanjkljivosti turistične ponudbe v regiji. Učinki investicije bodo vidni s strani razširitve popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v občini in regiji ter povečanjem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev.

Smotrnost izvedbe: Na območju že obstaja turistična infrastruktura, ki pa z vidika masovnega naravnega turizma ostaja okrnjena zaradi omejitev sedanjih možnosti ponudbe v občini. S tem projektom želimo doseči kakovostno in zaokroženo turistično ponudbo na omenjenem območju, ki bo zadovoljila potrebe turistov v našem okolju in tako postala mikavna turistična destinacija regije.

Upravičenec je Občina Radlje ob Dravi. Aktivnosti bodo potekale v skladu z namenom dosege zastavljenega cilja, kar pomeni prijavo investicije na 2 JP OP RR, izbira izvajalcev v skladu z pravili javnega naročanja in Zakonom o gradnji objektov, kakor tudi poročanje in informiranje javnosti in sodelovanje s SVLR.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz več vsebinskih področij (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za inter – regijski (medregionalni) projekt (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	(v primeru, ko je partnerjev več, se navede za vsakega partnerja posebej) (v primeru medregionalnih projektov, se doda tudi naziv razvojne regije za vsakega partnerja posebej) OBČINA RADLJE OB DRAVI	(v primeru, ko je partnerjev več, se navede za vsakega partnerja posebej) (v primeru medregionalnih projektov, se doda tudi naziv razvojne regije za vsakega partnerja posebej) ZGORNJA VIŽINGA

Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
1. PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	52.632,00 EUR	2011
2. GIO DELA (Pripravljalna, izvedbena zaključna dela)	1.015.393,56 EUR	2013
3. OPREMA	131.622,51 EUR	2013
4. STROŠKI STORITEV INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA JAVNOSTI	5.191,80 EUR	2013
5. NADZOR	17.204,59 EUR	2013
6.		
7.		
8.		
9.		
SKUPAJ stroški:	1.222.044,46 €	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	pred 2012	leto 2012	leto 2013	leto 2014	SKUPAJ po virih	%
<i>upravičenec (nosilec projekta) Občina Radlje ob Dravi</i>	52.632,00	0,00	709.412,46	0,00	762.044,46	62,36
<i>partner 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>partner 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>...</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sredstva EU (ESRR)	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	37,64
<i>drugi javni viri (navedite):</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zasebna sredstva (navedite): -</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ po letih	52.632,00	0,00	1.169.412,46	0,00	1.222.044,46	100,0%

(Tabelo po potrebi razširite)

Zap. št. projekta:	8.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Sodelujoči partnerji v projektu:	OBČINA PREVALJE IN OBČINA MEŽICA

Naziv projekta:	URAVNOTEŽENJE VODOVODNEGA SISTEMA V MEŽIŠKI DOLINI
------------------------	--

Prioriteta RRP (št. in naziv):	(PR 9) INFRASTRUKTURA
Ukrep RRP (št. in naziv):	(UK 9.5) OSKRBA S PITNO VODO

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	r) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov s) OP Razvoj človeških virov t) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	RAZVOJ REGIJ
Prednostna usmeritev OP (naziv):	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ (1a) ekonomska infrastruktura
- ☐ (1b) izobraževalna infrastruktura
- ☒ **(2a) okoljska infrastruktura:**
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij:
- ☐ (3b) socialna infrastruktura:

Splošni cilji projekta:	Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje splošne cilje: - razvoj komunalne infrastrukture, - zmanjševanje masnih izgub pitne vode in s tem dolgoročno zagotavljanje zadostnih količin pitne vode in posledično varčevanje potencialni vodnih zalog na območju Mežiške doline - zagotovitev kvalitetne pitne vode, - vzpostavitev učinkovitih sistemov upravljanja z vodovodnimi sistemi, - vzpostavitev učinkovitega nadzora nad varno oskrbo s pitno vodo.
Specifični cilji projekta:	Občina Ravne na Koroškem - zagotoviti nemoteno vodo oskrbo v vseh letnih obdobjih

	- izgradnja dveh vodohranov - znižati mastne izgube pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju Občina Prevalje - zagotoviti nemoteno vodo oskrbo v višje ležečih območjih tudi v sušnih obdobjih - izvedba vodo oskrbe območja Črnc-vodovod Črnc - znižati mastne izgube pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju - izgradnja vodohrana - izgradnja črpališča Občina Mežica - zagotoviti nemoteno vodo oskrbo v vseh letnih obdobjih - izgradnja vodohrana - znižati mastne izgube pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju
--	---

Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	Občina Ravne na Koroškem - izgradnja dveh vodohranov (Dobja vas 500 m³ in Kotlje 150 m³) Občina Prevalje (vodooskrba območja Črnc) - izgradnja 600 m primarnega vodovoda - izgradnja 830 m sekundarnega vodovodnega omrežja - izgradnja vodohrana 50 m³ - izgradnja črpališča Občina Mežica - izgradnja vodohrana 100 m³ - izvedba povezovalnega vodovoda (DN 160) 170 m
Ciljna(-e) skupina(-e):	Občani občin Ravne na Koroškem, Prevalj in Mežice ter ostali uporabniki sistema javnega vodovoda v Mežiški dolini.

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Vsebinsko področje:

Operacija se nanaša na Okoljsko infrastrukturo

Število in nazivi upravičencev:

Na projektu sodelujejo trije (3) upravičenci. Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje in Občina Mežica

Aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije:

Nosilni partner je Občina Ravne na Koroškem, ki bo izvedla naslednje aktivnosti:

- sprejem dokumentov na občinskem svetu
- nakup zemljišč
- pridobitev gradbenih dovoljenj
- prijava projekta-operacije na javni poziv
- izvedba javnega naročila gradenj, strokovnega nadzora in ostale dokumentacije (VN)
- vodenje izvedbe projekta, izstavitev zahtevkov za sofinanciranje, priprava poročil

Ostala partnerja Občina Prevalje in Občina Mežica bosta izvedla naslednje aktivnosti:

- sprejem dokumentov na občinskem svetu
- nakup potrebnih zemljišč
- pridobitev gradbenega dovoljenja za svoj sklop
- sodelovanje pri izvedbi operacije
- zagotovitev finančnih sredstev za sofinanciranje projekta (njihov delež)

Število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja:

Na operaciji ne sodelujejo drugi subjekti.

Kratek opis nameravane operacije:

Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje oskrbi nanj priključenih uporabnikov v treh občinah Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. Problem pa spomladi in jeseni predstavljajo izredna sušna obdobja, ko primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih. Kvaliteta vode na virih ustreza zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. Težave predstavljajo tudi nove dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno okolje, temelji na skrbnih odločitvah o morebitni nujnosti takih posegov oziroma o oceni oportunitetnih stroškov v projekte zniževanja vodnih izgub na vodovodu.

Slaba uravnoteženost celotnega vodovodnega sistema zelo poslabšuje stanje na področju dobave pitne vode predvsem v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, medtem ko je Mežica glede tega varnejša, saj se napaja iz vodnega vira Šumc iz nižje postavljenega vtoka v lastni sistem. V celotnem sistemu pa primanjkuje zbiralnikov.

Strateški cilj občin je uravnotežiti oskrbovalni sistem na način zmanjševanja vodnih izgub, da bo količinsko dolgoročno zagotavljal kakovostno pitno vodo, ne da bi bilo treba aktivirati dodatne vodne vire. V ta namen se je inicializiral projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini

Temeljni razlogi za predmetno izvedbo operacije so:

- uravnotežiti vodovodni sistem;
- zagotoviti vodo oskrbo v višje ležečih območjih tudi v sušnih obdobjih;
- omogočiti dodatne priklpe novih uporabnikov na vodovodni sistem ;
- zmanjševanje masnih izgub pitne vode in posledično varčevanje potenciala virov za nove priklpe na javno omrežje.

V okviru operacije se bodo izvedli ukrepi, ki bodo zagotavljali uravnoteženje količin vode glede na izdatnost vodnih virov na eni strani in glede na povprečni ter končni konzum pri uporabnikih na drugi. Vsled tega bomo vgraditi elemente, ki bodo akumulirali sicer izgubljene količine vode, ki se pretakajo preko prilivov posameznih vodnih zajetij. Na območju Občine Ravne na Koroškem se zgradi dva vodohrana Dobja vas 500m³ in Kotlje 150 m³. V Občini Prevalje se izvede vodo oskrba območja Črnc z izgradnjo 600 m primarnega vodovoda, 830 m sekundarnega vodovoda, črpališčem in vodohranom 50 m³. V Občini Mežici pa se izvede vodohran 100 m³ in 170 m povezovalnega vodovoda PE 100, DN 160. Vsa novozgrajena infrastruktura se poveže na obstoječi dolinski vodovodni sistem.

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	Ravne na Koroškem Prevalje Mežica	Podgora, Dobja vas Prevalje, Breznica Mežica, Podkraj pri Mežici

Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
47. Izdelava dokumentacije (IP, VN, PID)	15.270,00	sep.2011- sep. 2013
48. Nakup zemljišč	33.000,00	jan. – mar. 2012
49. Strokovni nadzor	21.000,00	apr. 2012 - sep. 2013
50. Gradnja in oprema	1.284.039,47	apr. 2012 - sep. 2013
51. Obveščanje javnosti	3.100,00	apr. 2012 - sep. 2013
SKUPAJ stroški:	1.356.409,47	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2011	leto 2012	leto 2013	SKUPAJ po virih	%
<i>Občina Ravne na Koroškem</i>	1.947,55	3.091,82	131.240,64	136.280,01	9,51%
<i>Občina Prevalje</i>	1.215,13	63.168,41	0,00	64.383,54	4,78%
<i>Občina Mežica</i>	6.377,32	694,14	54.371,23	61.442,68	4,56%
sredstva EU (ESRR)	0	311.193,57	558.631,43	869.825,00	64,60%
<i>Drugo (navedite): strošek DDV- občine si ga poračunajo v skladu z 7. odstavkom 65.člena Zakona o DDV</i>	0	75.629,59	148.848,66	224.478,25	16,55%
<i>zasebna sredstva (navedite):</i>	0	0	0	0	
SKUPAJ po letih	9.540,00	453.777,53	893.091,95	1.356.409,47	100,0%

Zap. št. projekta:	9.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvajal en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	KOLESARSKA POT TURISTIČNO REKREATIVNEGA ZNAČAJA ŠMIKLAVŽ - PODGORJE
------------------------	---

Prioriteta RRP (št. in naziv):	PR5 – NALOŽBE IN RAZVOJ TURISTIČNIH POTENCIALOV KOROŠKE
Ukrep RRP (št. in naziv):	UK 5/1.2 NALOŽBE V REKREACIJSKO INFRASTRUKTURO (SMUČARSKI CENTRI, ŠPORTNE POVRŠINE, TEMATSKE POTI, PEŠPOTI, KOLESARSKE STEZE IN DRUGE REKREATIVNE OBJEKTE ZA TURIZEM)

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	u) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov v) OP Razvoj človeških virov w) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	RAZVOJ REGIJ
Prednostna usmeritev OP (naziv):	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI

Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo):

- ☐ (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,
- ☐ (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki,
- ☐ (1a) izobraževalna infrastruktura - višješolska regijska izobraževalna središča
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne naprave,
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov,
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami ...),
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – IZVEDBA OPERACIJ V OKVIRU OBMOČIJ Natura 200,

- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in promocije regije,
- ☐ **(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih** – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina življenja, promocijsko-izobraževalne aktivnosti,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje življenjskega sloga, manj odvisnega od avtomobila
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih urbanih območij,
- ☐ (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri,
- ☐ (3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti,
- ☐ (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.

Splošni cilji projekta <i>(dolgoročni):</i>	Urejena turistična infrastruktura: - Izboljšani pogoji za turistični razvoj občine in izboljšanje javne turistične infrastrukture lokalno – regionalnega pomena. - Vpliv operacije na razvoj območij Natura 2000. - Vzpostavitev osnovne turistične infrastrukture, ki bo omogočala in prispevala k razvoju turizma in promociji regije - učinkovit razvoj v prepoznavno turistično "destinacijo Koroške" oziroma vključevanje v del širših destinacij (npr. Pohorje...) - Povečati navezavo prenove kulturne in naravne dediščine v turistične namene. - Vzpostaviti pogoje za več delovnih mest lokalnega prebivalstva. - Spodbuja k naložbam v turizmu (tako zasebnih kot javnih sredstev) tudi s pomočjo javno-zasebnih partnerstev;
Specifični cilji projekta <i>(kratkoročni):</i>	Zgraditi kolesarsko pot kot del turistične infrastrukture povezane z razvojem turizma v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih Mestne občine Slovenj Gradec.

Pričakovani rezultati projekta:	• Zgrajena kolesarske poti na območju Šmiklavž, Podgorje.
Ciljna(-e) skupina(-e):	• Kolesarji, • Rekreativci (družine z otroki...), • Ljubitelji narave, • Domačini...

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe:

V Koroški regiji je omrežje kolesarskih poti, kot del turistične infrastrukture zelo slabo razvita, še posebej je to zaznati na območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih (bodoče Terme Slovenj Gradec). Na osnovi analize se je Mestna občina Slovenj Gradec odločila, da se pristopi k izgradnji kolesarske poti na relaciji Šmiklavž, Podgorje z navezavo kolesarske poti s Slovenj Gradcem in navezavo z že zgrajenimi in označenimi kolesarskimi potmi. Rezultati operacije bodo vidni predvsem v razširjeni in pestrejši ponudbi, dvigu kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah z možnostjo oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in drugih produktov ter razvoj storitev na različnih področjih turizma in s turizmom povezanih dejavnostih, kar bo vodilo k povečanemu številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev.

Opis smotrnosti: Zgradila in uredila se bo javna infrastruktura v okviru območja s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih z namenom oblikovanja in razvoja izdelkov ter storitev ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Z izvedbo se bo povečala varnost v prometu, zmanjšalo konfliktnih, nevarnih točk med udeleženci v prometu, spodbudilo kolesarjenja, saj se kolesarske poti navezujejo na daljinske kolesarske poti, s tem pa se poveča atraktivnost in obiskanost turističnih ponudnikov ob prometnih poteh.

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC	Podgorje, Vodriž, Šmartno

Aktivnosti projekta	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
52. Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov (kolesarska pot)	574.000,00 €	1.3.2013 – 30.12.2013
53. Stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije	20.000,00 €	1.3.2012 – 30.12.2013
54. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje	5.540,00 €	
55. Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji	2.000,00 €	1.3.2013 – 30.12.2013
SKUPAJ stroški:	601.540,00 €	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2012	leto 2013	SKUPAJ po virih	%
Mestna občina Slovenj Gradec		281.540,00 €	281.540,00 €	46,80%
sredstva EU (ESRR)		320.000,00 €	320.000,00 €	53,20%
drugi javni viri (navedite):				
zasebna sredstva (navedite):				
SKUPAJ po letih		601.540,00 €	601.540,00 €	100,00%

Zap. št. projekta:	10.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvajal en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	PRIZIDEK K VRTCU ŠMARTNO
------------------------	--------------------------

Prioriteta RRP (št. in naziv):	KVALITETNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE (PU4) UČINKOVITA ENERGETSKA OSKRBA (PR10)
Ukrep RRP (št. in naziv):	PROJEKTI UČINKOVITE RABE ENERGIJE (UK 10.2)

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	x) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov y) OP Razvoj človeških virov z) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	RAZVOJ REGIJ
Prednostna usmeritev OP (naziv):	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI

Vsebinsko področje projekta (označi le eno alineo):

- ☐ (1a) ekonomska infrastruktura - obrtne, poslovne in industrijske cone,
- ☐ (1a) ekonomska infrastruktura - podjetniški inkubatorji, tehnološki parki,
- ☐ (1a) izobraževalna infrastruktura - višješolska regijska izobraževalna središča
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura - odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter manjše čistilne naprave,
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura - oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih, izgradnja rezervnih vodnih virov,
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti (rastlinske čistilne naprave, večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, čiščenje onesnažene zemlje in sedimentov, zaščita in varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ERM za javne turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje in varovanje okolja z geotermalnimi vodami ...),
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – IZVEDBA OPERACIJ V OKVIRU OBMOČIJ Natura 200,
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – obnova kulturne dediščine ter kulturne infrastrukture, povezane z razvojem turizma in promocije regije,
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih – izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih

projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina življenja, promocijsko-izobraževalne aktivnosti,

- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča na obrobju (park & ride), kolesarske poti kot spodbujanje življenjskega sloga, manj odvisnega od avtomobila
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture,
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij – celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest (objekti, ulice, trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih urbanih območij,
- ☐ (3b) socialna infrastruktura – domovi za ostarele, varstveno delovni centri,
- ☐ **(3b) socialna infrastruktura – vrtci kot nizkoenergetski objekti,**
- ☐ (3b) socialna infrastruktura – urgentni (zdravstveni) centri v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.

Splošni cilji projekta <i>(dolgoročni):</i>	- Izboljšati socialno infrastrukturo območja in regije - Izboljšanje kakovosti bivanja predšolskih otrok - Razvijati pozitivno naravnost posameznika do okolja v katerem živi - Osveščanje, učenje in pridobivanje izkušenj, kako ljudje vplivajo na naravo in kako lahko vsak posameznik dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja - Zagotovitev boljših zaposlitvenih pogojev za mlade družine - Zmanjševanje neugodnih demografskih gibanj
Specifični cilji projekta <i>(kratkoročni):</i>	- Dograditev in povečanje kapacitet za varstvo predšolskih otrok - Prispevek k izboljšanju prostorskih pogojev kot najpomembnejšemu segmentu v vzgojno – varstvenem procesu - Zgraditi in sanirati objekt z nizko energetske uporabo v skladu z najsodobnejšimi EKO standardi pri graditvi objektov (nizko energetska in pasivna gradnja objektov) - Prispevek k zmanjšanju onesnaženosti okolja in emisij toplogrednih plinov ter poučenosti prebivalcev Mestne občine Slovenj Gradec kako je mogoče zgraditi objekt z zmanjšanimi vplivi na okolje.
Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:	- Postavitev dodatnih 3 oddelkov varstva otrok - Sanirati in posodobiti 3 oddelke varstva otrok
Ciljna(-e) skupina(-e):	Družine s predšolskimi otroki

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe:

Vstop v vrtec predstavlja za otroka prelomnico v življenju in velik korak v samostojnost. Pri vključevanju v novo okolje otrok potrebuje veliko pomoči in razumevanja ter skupnega sodelovanja družine z vrtcem. Po mnenju mnogih strokovnjakov s tega področja so prostorski pogoji en izmed najpomembnejših dejavnikov kakovosti vzgojno – varstvenega procesa. Že samo zgoraj navedena predpostavka podaja zadostne razloge za upravičenost investicije (dograditev kapacitet otroškega vrtca).

Kot je bilo predhodno ugotovljeno, je potrebno v Mestni občini Slovenj Gradec urediti predšolsko vzgojo v skladu s prostorskimi standardi. Na podlagi predstavljenih dejstev je ugotovljeno, da sedanji objekti zaradi funkcionalnosti in dotrajanosti ne služi več za potrebe otrok v predšolski dejavnosti skladno s predpisanimi standardi ter potrebami. Zaradi dotrajanosti objektov se povečujejo stroški tekočega vzdrževanja, kar posledično povečuje stroške storitev za opravljanje predšolske dejavnosti. Nove kapacitete bodo tako omogočale in zagotavljale najvišje prostorske in okoljevarstvene standarde, varnost otrok in kvalitetno bivanje v vrtcu.

Projekt celostno pristopa k problemu varstva predšolskih otrok kot tudi h gradnji nizko energetskega objekta v Mestni občini Slovenj Gradec, investicija se bo izvajala skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Dograditev novih kapacitet in sanacija vrtca bo poleg že omenjenih neposrednih koristi otrok in njihovih staršev, posredno prinesla tudi druge koristi prebivalcem Mestne občine Slovenj Gradec oziroma naselja Šmartno in širšega območja (nižji stroški vzdrževanja, manjša onesnaženost okolja, več vpisnih mest, kakovostnejši varstveno-vzgojni proces, itd). Upravičenost investicije je torej utemeljena že v samih ciljih investicijskega projekta in pomeni za Mestno občino Slovenj Gradec projekt dolgoročnega strateškega značaja. Kot je že bilo ugotovljeno ima investicija nesporno veliko pozitivnih učinkov za celotno občino, objekt s svojo dejavnostjo ne bo povzročal negativnih vplivov na okolje, nasprotno.

Investicijski projekt Vrtec Šmartno bo zadostil pogojem energetskega učinkovitega objekta, je usklajen z dokumentom RRP Koroške statistične regije za obdobje 2007 - 2013 oziroma z razvojnimi prioritetami Koroške regije, kot tudi z dokumentom SVLR oziroma Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in njegovimi razvojnimi prioritetami - 4. Razvojna prioriteta: Razvoj regij.

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):			Naselje(-a):
	MESTNA	OBCINA	SLOVENJ	k.o. ŠMARTNO
	GRADEC			

Aktivnosti projekta	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
56. Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov	553.000,00 €	1.3.2013 – 30.12.2013
57. Stroški nakupa dobave in vgradnje opreme	38.000,00 €	1.6.2013 – 20.12.2013
58. Stroški storitev strokovnega nadzora gradnje	7.000,00 €	1.3.2013 – 30.12.2013
59. Stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji	2.000,00 €	1.3.2013 – 30.12.2013
SKUPAJ stroški:	600.000,00 €	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2012	leto 2013	SKUPAJ po virih	%
<i>Mestna občina Slovenj Gradec</i>		255.000,00 €	255.000,00 €	42,5%
sredstva EU (ESRR)		345.000,00 €	345.000,00 €	57,5%
<i>drugi javni viri (navedite):</i>				
<i>zasebna sredstva (navedite):</i>				
SKUPAJ po letih		600.000,00 €	600.000,00 €	100,00%

Zap. št. projekta:	11.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
Sodelujoči partnerji v projektu:	

Naziv projekta:	POČINICE V PARKU KRALJA MATJAŽA
------------------------	---------------------------------

Prioriteta RRP (št. in naziv):	PR 11 OKOLJE IN PROSTOR
Ukrep RRP (št. in naziv):	UK 11.1 VAROVANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	aa) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov bb) OP Razvoj človeških virov cc) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	RAZVOJ REGIJ
Prednostna usmeritev OP (naziv):	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ (1a) ekonomska infrastruktura
- ☐ (1b) izobraževalna infrastruktura
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura:
- ☒ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij:
- ☐ (3b) socialna infrastruktura:

Splošni cilji projekta:	- v območje (Park kralja Matjaža) pritegniti več obiskovalcev - povečati prihodek od turizma v Občini Črna na Koroškem - razvoj novega turističnega produkta po načelih sonaravnega turizma - povečati prepoznavnost Občine Črna na Koroškem kot turistične destinacije - varovanje in ohranitev naravne krajine in kulturne dediščine v območju Natura 2000 - promocija sonaravnega turizma, pozitivnega odnosa do narave, vzpostavljanje sožitja z naravo
--------------------------------	--

	- vzpostavljeno sodelovanje in izmenjava turistov s sosednjimi območji - regijami
Specifični cilji projekta:	- Oblikovanje turističnega produkta »Počitnice v Parku kralja Matjaža« - razvoj novih dejavnosti za izvajanje aktivnosti in doživljanje posebnosti v območju Natura 2000 - usposobiti in povezati ponudnike v območju za učinkovito izvajanje aktivnosti in skupno promocijo - prenos, ohranitev in promocija tradicionalnih znanj in obrti - ureditev obstoječe infrastrukture, namestitvev oznak, informativnih in usmerjevalnih tabel in nakup potrebne opreme - aktivna in učinkovita promocija in trženje turističnega produkta »Počitnice v Parku kralja Matjaža«
Pričakovani rezultati projekta:*	merljivi(!) - urejena infrastruktura (3 razgledne točke, 2 piknik prostora, prostor za kampiranje), opremljena in označena pohodna in kolesarska pot, nabavljena potrebna oprema za izvajanje aktivnosti (šotor, klopi, mize, kemični WC, baloni, informativne in označevalne table, plezalna stena...) - razvitih 5 turističnih vsebin, ki temeljijo na doktrini sonaravnega turizma, v katere je vključenih 5 ponudnikov iz območja - oblikovana celostna podoba in 5 paketov ponudbe »Počitnice v Parku kralja Matjaža« - oblikovani 3 programi spoznavanja naravne in kulturne dediščine ter sonaravnega bivanja v območju Natura 2000 - izvedene 3 delavnice za spoznavanje in prenos tradicionalnih znanj in spretnosti za mlade - izvedena 3 usposabljanja za nosilce dejavnosti in ponudbe v območju v katere bo vključenih najmanj 15 oseb iz območja - organiziranih 5 promocijskih dogodkov za promocijo produkta »Počitnice v Parku kralja Matjaža« - izdelan promocijski material (spletna podstran, promocijski video, tiskovine)
Ciljna(-e) skupina(-e):	- prebivalci območja, ki se bodo s svojo ponudbo aktivno vključili v produkt »Počitnice v Parku kralja Matjaža« - obiskovalci območja – domačini in turisti in drugih krajev - kolesarji, pohodniki, planinci, alpinisti - učenci, dijaki, mladi - gozdarji, lovci - strokovnjaki s področja varovanja in ohranjanja naravne in kulturne krajine
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):	

1. Vsebinsko področje

Projekt se vsebinsko uvršča na dve področji, in sicer:

- izgradnja javne infrastrukture na posebnih varstvenih območjih Natura 2000
- razvoj turizma.

Vsebina projekta je zastavljena tako, da v enem, manjšem delu, zajema infrastrukturno ureditev in namestitvev opreme v območju Natura 2000 kjer je potrebno dosledno upoštevati smernice sonaravnega razvoja turizma. V drugem, večjem delu pa projekt zajema razvojne, izobraževalne in promocijske aktivnosti za vzpostavitev, promocijo in trženje turističnega produkta »Počitnice v Parku kralja Matjaža«.

2. Upravičenec

Upravičenec oz. izvajalec projekta je Občina Črna na Koroškem.

3. Aktivnosti upravičenca za dosego ciljev

V okviru infrastrukturnega urejanja in postavitve opreme bodo izvedene naslednje aktivnosti:

- ureditev kolesarske in pešpoti
- ureditev in oprema razglednih točk, prostorov za piknik in prostora za kampiranje
- namestitvev oznak, smerokazov in informativnih tabel
- nakup potrebne opreme za izvajanje aktivnosti.

V okviru razvojnih, izobraževalnih in promocijskih aktivnosti pa bodo izvedene naslednje aktivnosti:

- izdelava DIIP in prijava projekta na javni razpis
- oblikovanje turističnih vsebin, programov in paketov ponudbe
- organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj
- organizacija in izvedba promocijskih dogodkov (20 obletnica pohoda Čez goro k očetu, CCCT – plezanje, Ogenj v Alpah, Pohod po Hojnikovi poti, Black hole kolesarski maraton)
- oblikovanje celostne podobe, promocijskih materialov, videa in spletne podstrani.

4. Število sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja

V projektu bo sodelovalo še 6 subjektov + 5 ponudnikov iz območja Parka kralja Matjaža, in sicer:

- Zavod za naravno dediščino Maribor
- Zavod za kulturno dediščino Maribor
- Zavod za gozdove Slovenj Gradec
- Direkcija za ceste Ljubljana
- Koroški pokrajinski muzej SG, Enota Ravne na Koroškem
- KGZS Zavod Celje.

Pri izvedbi bodo sodelovala tudi društva, ki so aktivna v kraju, in sicer:

- Planinsko društvo
- Alpinistični klub
- Kolesarski klub
- KUD Krsnik.

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	Črna na Koroškem	Koprivna, Topla

Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
60. Izdelava DIIP in prijava projekta	5.000,00	Februar – marec 2012
61. Ureditev infrastrukture in oprema	120.000,00	Junij 2012 – avgust 2013
62. Izobraževanje in usposabljanje	15.000,00	September 2012 – marec 2013
63. Oblikovanje turističnih vsebin, programov	50.000,00	September 2012 – junij 2013
64. Oblikovanje celostne podobe, promocijski material in trženjske aktivnosti	85.000,00	September 2012 – Marec 2013
65. Promocijske prireditve	85.000,00	December 2012 – avgust 2013
SKUPAJ stroški:	360.000,00	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2012	leto 2013	leto 2014	SKUPAJ po virih	%
OBČINA ČRNA NA KOR.	1.000,00	71.000,00		72.000,00	20
partner 1					
partner 2					
...					
sredstva EU (ESRR)	4.000,00	284.000,00		288.000,00	80
drugi javni viri (navedite):					
zasebna sredstva (navedite): -					
SKUPAJ po letih		360.000,00			100,0%

Vrsta projekta: (označite):	12. (vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
---------------------------------------	---

Nosilec projekta (upravičenec):	RRA Koroška d.o.o. – Regionalna razvojna agencija za Koroško
Sodelujoči partnerji v projektu:	Občina Dravograd, Občina Slovenj Gradec, Občina Ribnica na Pohorju, Občina Mislinja

Naziv projekta:	UREDITEV REKREACIJSKIH IN TURISTIČNIH POTI NA ZAHODNEM POHORJU IN KOZJAKU V OBMOČJIH NATURA 2000
------------------------	--

Prioriteta RRP (št. in naziv):	(PU4) KVALITETNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE
Ukrep RRP (št. in naziv):	(UK 11.1) VAROVANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	a) <u>OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov</u> b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	RAZVOJ REGIJ
Prednostna usmeritev OP (naziv):	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☐ (1a) ekonomska infrastruktura
- ☐ (1b) izobraževalna infrastruktura
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura:
- ☒ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij:
- ☐ (3b) socialna infrastruktura:

Splošni cilji projekta:	• trajnostni turizem na zavarovanih območjih;
Specifični cilji projekta:	• priprava novih turističnih produktov in programov, s poudarkom na kakovosti okolja (naravne in kulturne dediščine) in regionalni specifičnosti in edinstvenosti; • oblikovanje modela mrežnega povezovanja, določitev nalog skupnega povezovanja in konkretni akcijski načrt delovanja ter

financiranja nalog.	
Pričakovani rezultati projekta:*	merljivi(!) Učinki Število novih turističnih produktov in/ali storitev (1) Število km novozgrajenih kolesarskih stez (15) Rezultati Število operacij v območju Natura 2000 (1) Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije (2)
Ciljna(-e) skupina(-e):	turisti, lokalno prebivalstvo, lokalne skupnosti, nosilce turističnega gospodarstva

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Nosilni parter projekta bo RRA Koroška – regionalna razvojna agencija za Koroško, partnerji v projektu pa občine, na območju katerih bodo izvajane aktivnosti in sicer: Občina Dravograd, Občina Slovenj Gradec, Občina Ribnica na Pohorju in Občina Mislinja. Operacija temelji na izhodiščih dokumenta Ureditev rekreacijskih in turističnih poti na zahodnem Pohorju v območjih Natura 2000, ki ga je februarja 2012 pripravila RRA Koroška d.o.o.

Ohranjenost in pestrost narave ter okolja v Sloveniji je eden največjih kapitalov in potencialov razvoja. Spoštujemo, varujemo, razvijamo in cenimo praviloma le tisto, s čimer smo poistoveteni in dojemamo kot del lastne identitete. Če želimo omogočiti razvoj dejavnosti, ki temeljijo na izjemnosti narave, moramo najprej razvijati aktivnosti in dejavnosti, ki bodo krepili zavest ljudi, ki bivamo in delamo v tem okolju, da je to okolje nekaj posebnega in izjemnega ter ga je treba zaradi tega ceniti in spoštovati.

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo koncept razvoja rekreacijskih in turističnih poti na zahodnem Pohorju na območjih Natura 2000, pri implementaciji katerih želimo krepiti zavedanje o edinstvenosti narave in okolja, v katerih potekajo. Namen projekta je izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in oblikovanje turistično-razvojnega produkta regionalnega pomena. Operacija je konceptualno in vsebinsko vpeta v sklop širših prizadevanj, aktivnosti in vizije Pohorje 2030, ki je nastala v okviru projekta NATREG, katerega namen je bil pokazati in promovirati potenciale varovanih območij, izboljšati njihovo prepoznavnost in rabo kot dobro priložnost za trajnostni razvoj in povečati prepoznavnost ohranjene narave in okolja kot vrednote.

Na območju zahodnega Pohorja bomo na območjih Nature 2000 oblikovali turistični produkt, ki bo temeljil na doživljanju izjemnosti narave širšega območja Pohorja, s čimer bomo pripomogli h krepitvi zavesti o izjemnosti narave in okolja v Sloveniji ter promociji Slovenije kot trajnostno naravnane turistične destinacije, kar je sozvočju s ciljem Deklaracije o partnerstvu za trajnostni razvoj slovenskega turizma, ki so ga konec leta 2011 podpisali vsi pomembnejši akterji na področju razvoja turizma v Sloveniji. Turistični produkt smo zastavili v obliki treh vsebinskih podprojektov in sklopom skupnih aktivnosti (organizacijski model vzdrževanja, promocija, ...).

Izvedbo aktivnosti želimo izvesti v širšem družbenem dialogu s strokovnimi institucijami, lokalnim prebivalstvom in lokalnimi skupnostmi in nosilci turističnih dejavnosti. Infrastrukturni objekti (pojasnjevalne in usmerjevalne table, leseni premostitveni objekti turno kolesarske poti ...) bodo zasnovani v največji možni meri trajnostno in umeščeni v prostor s čim manjšim posegom v naravo. Aktivnosti se smiselno vključujejo v vizijo Pohorje 2030 in prizadevanja za razvoj Regijskega parka Pohorje.

Podprojekti

1. *Ureditev krožne kolesarske poti za turno kolesarjenje med Kopami in Ribnico na Pohorju (pilotna umestitev turno kolesarske poti v prostor med Kopami in Ribnico na Pohorju, umestitev lesenih objektov kolesarske poti v prostor, interpretacijska infrastruktura ...)*

Bistvo gorskega kolesarjenja je doživljanje narave in posebnosti posameznih okolij v njihovi prvinski obliki. Verjamemo, da bo sistematično razvijanje gorskega kolesarjenja na regionalnem in nacionalnem nivoju pripomoglo h krepitvi zavesti o izjemnosti narave in kvaliteti okolja v Sloveniji ter promociji Slovenije kot trajnostno naravnane turistične destinacije.

Matej Obu in Peter Zajc sta pripravila delovni dokument Razvoj kolesarske turistične destinacije „Kolesarski park Pohorje – Peca – Kozjak“, kjer sta postavila vizijo: „Razvijati in vzdrževati regijo med Pohorjem, Peco in Kozjakom kot prvovrstno gorsko kolesarsko destinacijo s podporo turizmu in podeželskemu podjetništvu in zagotavljati zdravje, blagostanje in užitek na osnovi potencialov naravnega okolja.“ Avtorja ugotavljata, da manjka sistematični in usklajeni razvoj aktivnosti, kot je to potrebno pri oblikovanju, pozicioniranju in promoviranju kolesarske destinacije kot turističnega produkta. Potrebno je jasna definicija kaj je turistični produkt in kdo je ciljna skupina.

Po izkušnja iz turistično razvitih tujih alpskih okolij, so ena najpomembnejših ciljnih skupin turni kolesarji, ki uporabljajo gorsko XC ali all mountain kolo. Za produkt turno kolesarjenje je potrebna dobro urejena in vzdrževana trasa poti, ki pa lahko na največji možni meri poteka po gozdnih poteh (t.i. single trails, od širine 40 cm), vlakah in cestah, z nekaj vmesnimi leseni infrastrukturnimi objekti. Pilotna umestitev turno kolesarske poti na Pohorju med Kopami in Ribnico na Pohorju bo referenčni projekt, saj česa podobnega v Sloveniji še ni, hkrati pa bo že sedaj del širšega koncepta ustanavljanja Kolesarskega parka Pohorje – Peca – Kozjak.

2. *Ureditev in ločitev sprehajalne poti in poti za tek na smučeh med Kopami in Ribniško kočo (ureditev pohodnih in tekaških poti, interpretacijska infrastruktura)*

Ovršje Pohorja med Kopami in Ribniško kočo je priljubljena pohodniška destinacija, saj tudi tistim z manj kondicije omogoča varno in doživljajsko polno hojo med pohorskimi gozdovi in planjami. Pozimi, tudi ob malo količini snega, razgiban relief nudi dobre pogoje za tek na smučeh. Najpogosteje se proge za tek na smučeh pripravijo tako, da jih stepta teptalni stroj, smučine za klasični tek pa se ne pripravi. Dodatno težavo predstavlja tudi to, da so proge za tek na smučeh hkrati tudi pohodniške poti, saj na isti trasi poteka Slovenska planinska pot. Zaradi priljubljenosti trase med Kopami in Ribniško kočo, so poti za tek na smučeh najpogosteje neurejene.

Pristopilo se bo k celoviti ureditvi ločitvi pohodniških poti in poti za tek na smučeh v zimskem času, hkrati pa obe poti smiselno urediti z interpretacijsko infrastrukturo (izobraževalne in osveščevalne table) v smislu učne poti.

3. *Kolesarska pot Drava – Huda luknja (interpretacijska infrastruktura ob obstoječi kolesarski poti po Mislinjski dolini, izvedba komunikacijskih delavnic in izdelava upravljaljskih smernic za območje Dravograjskega jezera)*

Občine Dravograd, Slovenj Gradec so v preteklih letih izgradile 22 km dolgo kolesarsko pot po Mislinjski dolini, ki poteka od Mislinje do Otiškega vrha. Kolesarska pot je bila izredno dobro sprejeta med lokalnim prebivalstvom, saj nudi dobre pogoje za rekreacijo. Občina Mislinja bo še to leto uredila odsek do Doliča, Občina Dravograd pa v bližnji prihodnosti od Otiškega vrha do Dravograda, ter po izgradnji kolektorja čistilne naprave tudi do Črneč. Občina Velenje je med prioritete kolesarske projekte za izvedbo uvrstila ureditev kolesarske poti od mesta Velenje skozi Hudo luknjo do meje z občino Mislinja. Takšna kolesarska pot bo med seboj povezovala dve regiji, navezana bo na mednarodno kolesarsko povezavo Dravska kolesarska pot, ki je v Avstriji že zelo dobro pozicioniran in razvit turistični produkt. Tovrstna kolesarska pot pa bo med seboj povezovala tudi dve območji pomembni z vidika varovanja narave in sicer Dravograjsko jezero in Hudo luknjo, poteka pa tudi ob obronkih Pohorja, tudi edinstvenega z vidika varovanja narave in krajine.

Obstoječo kolesarsko pot se bo uredilo z interpretacijsko infrastrukturo, ki omogočala spoznavanje pomena edinstvenosti bližnjega naravnega okolja in pomembnosti ohranjanja tega. Za območje Dravograjskega jezera bodo izvedene komunikacijske delavnice, ki bodo vključevale vse deležnike, ki so z svojimi aktivnostmi prisotni na območju Dravograjskega jezera (ribiči, lovci, sprehajalci, strokovne institucije – npr. Zavod RS za varstvo narave Dravske elektrarne, lokalna skupnost ...). Produkt delavnic bo dokument upravljaljske smernice za območje Dravograjskega jezera.

Posamezne aktivnosti bodo skupne za vse tri podprojekte, npr.: organizacijski model vzdrževanja, promocija ... Predvsem pomemben bo organizacijski model vzdrževanja poti, ki bo določil optimalno možnost financiranja in izvajanja vzdrževanja rekreacijskih in turističnih poti.

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja, Ribnica na Pohorju (vse občine so na območju Pohorja)	

Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
1. Investicijski del (velike lesene table, male usmerjevalne table, zemeljska dela, leseni deli turno kolesarske poti) – RRA Koroška, Občina Dravograd, Občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Ribnica na Pohorju	45.744,00	2013
2. Neinvesticijske aktivnosti za oblikovanje turno kolesarske poti – RRA Koroška, Občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Ribnica na Pohorju	16.800,00	2013
3. Neinvesticijske aktivnosti za oblikovanje pohodne in smučarsko tekaške poti – RRA Koroška, Občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Ribnica na Pohorju	4.560,00	2013
4. Neinvesticijske aktivnosti za oblikovanje učne poti Dravograjsko jezero – RRA Koroška, Občina Dravograd	7.200,00	2013
5. Skupne neinvesticijske aktivnosti (organizacijski model vzdrževanja poti, izdelava katastra infrastrukture, izdelava promo gradiva, organizacija promo dogodkov, izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov ...) – RRA Koroška, Občina Dravograd, Občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Ribnica na Pohorju	78.637,20	2013
SKUPAJ stroški:	152.941,20	2013

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2012	leto 2013	leto 2014	SKUPAJ po virih	%
Občina Dravograd		4.506,80		4.506,80	2,95
Občina Slovenj Gradec		6.144,80		6.144,80	4,02
Občina Mislinja		6.144,80		6.144,80	4,02
Občina Ribnica na Pohorju		6.144,80		6.144,80	4,02
sredstva EU (ESRR)		130.000,00		130.000,00	85,00
drugi javni viri (navedite):					
zasebna sredstva (navedite):					
SKUPAJ po letih		152.941,20		152.941,20	100,00 %

Zap. št. projekta:	13.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) <u>2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)</u> 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	OBČINA: MISLINJA,
Sodelujoči partnerji v projektu:	OBČINA RIBNICA NA POHORJU IN OBČINA PODVELKA

Naziv projekta:	IZGRADNJA IN OBNOVASKUPNE KULTURNE- TURISTIČNE INFRASTRUKTURE OBČIN ZAHODNEGA POHORJA ZA PREZENTACIJO NARAVNIH HABITATO IN RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV NA OBMOČJU S POSEBNIM VARSTVENIM REŽIMOM«NATURA 200«
------------------------	---

Prioriteta RRP:	(PU4) KVALITETNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE
Ukrep RRP:	(UK 11.1) VAROVANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV (UK 4.1) OBLIKOVANJE INTEGRALNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV; (UK 4.3 POENOTENJE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE...

Naveza projekta na ustrezni OP:	OP KREPITEV REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV
Razvojna prioriteta OP:	RAZVOJ REGIJ
Prednostna usmeritev OP:	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI

Vsebinsko področje projekta:

2B) JAVNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJIH S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŽIMI IN V TURISTIČNIH OBMOČJIH – TRŽENJE IN RAZVOJ IZDELKOV IN STORITEV, KI PRISPEVAJO K BIOTSKI RAZNOVRSTNOSTI.

2B) JAVNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJIH S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŽIMI IN V TURISTIČNIH OBMOČJIH – OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE TER KULTURNE INFRASTRUKTURE, POVEZANE Z RAZVOJEM TURIZMA IN PROMOCIJE REGIJE.

2B) JAVNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJIH S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŽIMI IN V TURISTIČNIH OBMOČJIH – IZGRADNJA IN UREJANJE JAVNE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE IN TURISTIČNO-RAZVOJNIH PROJEKTOV LOKALNO-REGIONALNEGA POMENA, KOLESARSKE POTI KOT DEL TURISTIČNE INFRASTRUKTURE, PRIPRAVA IN OPREMLJANJE UČNIH POTI, PRIPRAVA UČILNIC NA PROSTEM, DIDAKTIČNA OPREMA UČNIH TOČK, PRIPRAVA IN OPREMLJANJE KOLESARSKIH POTI, ZASNOVA POHODNIH POTI IN NJIHOVA UREDITEV, POVEZOVANJE OBSTOJEČIH POTENCIALOV KRAJA V PONUDBO NA PROSTEM, PROMOCIJA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA, PROMOCIJSKO-IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI.

Splošni cilji projekta (dolgoročni):	- vzpostaviti simbiozo med nosilci turizma prebivalci in naravno-varstvenimi ukrepi na varovanih območjih, - povezati nosilce turističnega razvoja in poenotiti ponudbo nosilcev na območju občin » zahodnega Pohorja«, - poenotiti turistične vstopne točke na območju, obnova in gradnja
--	--

	infrastrukture za prezentacijo kulturne dediščine v cilju vključevanja v turistične produkte, ▪ vzpostavitev prostorskih pogojev za razvoj novih turističnih produktov – eko in trajnostno naravnega turizma na zavarovanih območjih, ▪ obnova kulturne dediščine na turističnem območju in območju s posebnim varstvenim režimom, ▪ povečati atraktivnost območja z izgradnjo ustrezne infrastrukture za promocijo habitatov NATURE 2000,
Specifični cilji projekta <i>(kratkoročni):</i>	▪ vzpostavitev informacijske in prezentacijske infrastrukture na dveh glavnih vstopnih točkah na »zahodnega Pohorja« (Kope, Ribnica na Pohorju): informacijska točka muzejskih zbirk ▪ multi-medijsko zasnovana predstavitev zaščitene narave varstvenih habitatov ▪ prenova objekta, ki je pod spomeniškim varstvom in vnos novih vsebin v objekt, ki bodo namenjene turistično promocijskim aktivnostim v kraju; ▪ ureditev razstavnega prostora za promocijo naravnih znamenitosti v kraju. ▪ zagotovitev prostorskih pogojev za pripravo in prodajo ekoloških in drugih okolju prijaznih produktov iz tega območja ▪ zagotovitev prostorskih pogojev za razvoj in prezentacijo, izvedbo delavnic, izobraževanj...za določene skupine obiskovalcev....
Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:	▪ obnovljeni objekt pod spomeniškim varstvom v Ribnici na Pohorju cca 200 m² za muzejske in interptacijske vsebine ter vzpostavljena informacijska točka za turistično dejavnost v kraju. ▪ zgrajen objekt cca. 800- 1.000 m² za muzejske, izobraževalne in interptacijske vsebine na Kopah(območje NATURE) ter vzpostavljena osrednja informacijska točka za turistično dejavnost na »Zahodnem Pohorju« s površinami za razvoj produktnih aktivnosti, ki so skladne z zaščito naravnih habitatov in trajnostnega razvoja območja. ▪ Postavljen montažni objekt za prezentacijo naravne znamenitosti z ekološkimi sanitarijami v občini Povelka
Ciljna(-e) skupina(-e):	obiskovalci, turisti, domačini, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi...

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe:

OZADJE PROJEKTA:

Območje zahodnega Pohorja skupaj z širšo okolico predstavlja naravovarstveni potencial, ki terja sonaravni trajnostni razvoj in v tej zvezi model eko turizma, ki bo komplementaren drugim oblikam turizma v širši okolici. Območje tako izkazuje potencial za razvoj »eko turizma« v polnem pomenu besede v katerega bodo vključeni prebivalci in bodo imeli od tega neposredno korist ter bo omogočal ohranjanju narave in kulturne dediščine s kar najmanjšimi vplivi na okolje ter bo turistom v manjših skupinah omogočal doživljanje povezane z naravovarstvenimi danosti okolja.

Nosilci danes slabo izkoriščajo naravne danosti kot potencial za drugačni pristop, temu je veliki meri kriva tudi slabo razvita infrastruktura, še bolj pa nedodelani turistični produkti, ki bi dvignili dodano vrednost s potenciali naravne in kulturne dediščine. V Ribnici na Pohorju je zadnjem obdobju bila zgrajena vrsta nastanitvenih objektov s preko 200 ležišči, na Kopah zgrajeni dve sedežnici in hotelsko nastanitveni objekt cca. 200 ležišči ob že preko 600 obstoječih v apartmajih in dveh planinskih kočah. Kljub povečanim vlaganjem zadnjem času, je opaziti premajhno sinergijo obstoječih nosilcev v smislu povezovanja in iskanja novih produktnih priložnosti v skladu z naravovarstvenih usmeritvami na tem območju, ki želijo nekatere že utečene aktivnosti na tem območju v prihodnje celo omejevati. Nosilci turističnih aktivnosti na tem območju še vedno večina prometa ustvarijo v času zime, medtem ko so potenciali območja »Zahodnega Pohorja« v letnem času slabo izkoriščeni. Da je temu tako je v veliki meri kriva nerazvita turistična infrastruktura, ki bi omogočala razvoj novih produktov v letnem času za različne skupine in ki bi omogočila prezentacijo naravnih habitatov na zaščitenem območju. Pohorje kljub velikemu številu nastanitvenih zmogljivosti ne premoremo osrednjega objekta, ki bi predstavljal osrednjo vstopno točko za prezentacijo in razvoj prej omenjenih vsebin in bi predstavljal odmik od dosedanjega stihijskega razvoja. Predlagani projektni predlog samo eden izmed ključnih, ki naj bi ob sočasni izvedbi pripomogel k realizaciji in preobrazbi turističnega razvoja Pohorja kot letne destinacije.

V tej zvezi je v osnovi več produktov, ki naj bi v prihodnjem razvoju turizma prispevali, k izrabi naravnih potencialov za razvoj turizma, na drugi strani pa s tem omogočili dvig kakovosti življenja na tem območju ob sočasnem ohranjanju narave, naravnih vrednot in kulturne dediščine. V pripravi je več projektov v smislu razvoja infrastrukture za pohodniške doživljalske poti (opazovanje naravnih habitatov...), rekreacijskih produktov prijaznih okolju (jahanje, nabiranje in spoznavanje zelišč, lokostrelstvo), širšemu seznanjanju in spoznavanju naravnih habitatov in prodaji ekološko pridelanih produktov na tem območju, ...).

KONKRETNO O PROJEKTU:

Predlagani projektni predlog predvideva investicije na treh lokacijah v treh občinah Mislinja, Ribnica na Pohorju in Podvelka in predstavlja celovito in med seboj povezano celoto za primerno prezentacijo naravnih habitatov na celotnem območju »Zahodnega Pohorja«. Prav tako predstavlja osnovo za razvoj produktnih aktivnosti na dveh osrednjih vstopnih točkah, ki bodo vsem že obstoječim nosilcem in okoliškem prebivalstvu omogočile razvoj in trženje novih produktov neposredno v okolju, kjer se nahaja največja koncentracija obiskovalcev.

RIBNICA NA POHORJU

Naselje Ribnica na Pohorju se v zadnjih letih intenzivno razvija v turistično destinacijo na območju zahodnega Pohorja. V ta namen so v zadnjih treh letih bile zgrajene nove počitniške kapacitete, novo smučišče – v naslednjem letu pa bo tudi izgrajena nova kabinska žičnica. Predlagani objekt Vila Ribnica se nahaja v osrčju naselja Ribnica in danes kaže klavno podobo, saj je tik pred propadom in je spomeniško zaščiten ter nujno potreben celovite prenove. Ob dejstvu, da se objekt nahaja v območju NATURE 2000, daje priložnost, da se s prenovo na eni strani reši propad kulturnozgodovinskega spomenika, na drugi strani pa, da se v objekt vnesejo nove vsebine, ki so povezane z razvojem turizma in promocijo zaščitenega območja z NATURO 2000. Tako bo s prenovo in spremembo namembnosti objekta dana možnost, da objekt postane osrednja točka – turistično-informativna pisarna, v kateri bodo podrobneje predstavljeni zaščiteni habitati – NATURA 2000 na območju občine Ribnice na skupni površini cca 200m².

KOPE NA POHORJU

KOPE NA POHORJU

Kope na Pohorju v občini Mislinja predstavljajo osrednjo vstopno točko za obiskovalce »Zahodnega Pohorja in predstavljajo skupaj »območjem Partizanke in Črnega vrha najvišjo stopnjo zaščite naravovarstvenih habitatov v okviru NATURE, zato so novogradnje na tem območju pod posebnim režimom. V neposredni bližini obstoječih nastanitvenih objektov bo v skladu zgoraj omenjenimi smernicami zgrajen skupni objekt za vsebine povezane s turizmom in promocijo zaščenega območja z NATURO 2000 v skupni površini cca. 800 – 1000 m². V objektu bo poleg prostorov za prezentacijo habitatov tudi prostori za multimedijško prezentacijo, večnamenski prostor za kulturne in promocijske prireditve ter izobraževanje, prodajalne ekoloških produktov in spominkov tega območja, center za »zeliščarstvo Pohorja, prostori za produktne delavnice in za najem rekvizitov ekološkega turizma (lokostrelstvo, jahanje, kolesarstvo, opazovanje habitatov...)

JANŽEVSKI VRH V PODVELKI

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	RIBNICA NA POHORJU, MISLINJA, SLOVENJ GRADEC IN POVELKA	VAROVANO OBMOČJE ZAHODNEGA POHORJA,

Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
66. Izdelava vse potrebne dokumentacije (IP, VN, PID)	43.000,00	januar- marec. 2013
67. Nakup zemljišč	60.000,00	jan. – mar. 2013
68. Strokovni nadzor	18.000,00	.marec 2013 - sep. 2014
69. Gradnja in oprema vključno z zunanjo ureditvijo	863.950.59	avgust. 2013 - sep.

Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
		2014
70. Obveščanje javnosti	7.100,00	apr. 2013 - sep. 2014
6. Stroški vodenja	17.000,00	September 2014
SKUPAJ stroški:	1.009.050,59	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2012	leto 2013	leto 2014	SKUPAJ po virih	%
Občina Mislinja		108.264	46.498	154.762	15,33
Občina Ribnica na Pohorju		19.860	8.529	28.389	2,81
Občina Podvelka		2.902	1.246	4.149	0,42
sredstva EU (ESRR)	0	600.000,00	257.693,00	857.693,00	81,44
Drugo (navedite): strošek DDV- občine si ga poračunajo v skladu z 7. odstavkom 65.člena Zakona o DDV	0				
zasebna sredstva (navedite):	0	0	0	0	
SKUPAJ po letih	0			1.009.050,59	100,0%

Zap. št. projekta:	14.
Vrsta projekta: (označite):	(vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

Nosilec projekta (upravičenec):	RRA KOROŠKA
Sodelujoči partnerji v projektu:	Občina Ravne na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Radlje ob Dravi, MO Slovenj Gradec

Naziv projekta:	VZPOSTAVITEV PODJETNIŠKEGA MANAGEMENTA ZA PODPORO MPIK KOROŠKA
------------------------	---

Prioriteta RRP (št. in naziv):	PR 1) TEHNOLOŠKO PODPORA INFRASTRUKTURA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRENOS ZNANJ
Ukrep RRP (št. in naziv):	(UK 1. 2) TEHNOLOŠKO RAZVOJNI PROJEKTI

Navezava projekta na ustrezni OP (označite):	dd) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov ee) OP Razvoj človeških virov ff) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
Razvojna prioriteta OP (naziv):	RAZVOJ REGIJ
Prednostna usmeritev OP (naziv):	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- ☒ (1a) ekonomska infrastruktura
- ☒ (1b) izobraževalna infrastruktura
- ☐ (2a) okoljska infrastruktura:
- ☐ (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:
- ☐ (3a) razvoj urbanih območij:
- ☐ (3b) socialna infrastruktura:

Splošni cilji projekta:	▪ izboljšanje konkurenčnosti MSP v regiji z izgradnjo ustrezne podjetniško-podpornega managementa; ▪ svetovalna in izobraževalna podpora pri nastajanju novih inovativnih podjetij in podjetnikov; ▪ nastajanje novih delovnih mest; ▪ spodbujanje podjetniške kulture; ▪ razvoj človeških virov; ▪ omogočiti zaposlovanje kreativnega kadra; ▪ omogočiti podjetnikom uspešnejše prijave in kandidiranje na razpise; ▪ identificiranje inovativnih podjetniških idej in podjetnikov, v okviru nastajajočih, mladih in uveljavljenih podjetij; ▪ vzpostavljanje pogojev za pospeševanje podjetništva in podjetniških idej; ▪ zagotoviti potrebno povezovanje za novo nastala manjša podjetja in podjetnike, ki v fazi ustanavljanja potrebujejo strokovno (storitveno) podporo; ▪ Ustvariti stimulatívno podporno okolje za razvoj podjetništva
Specifični cilji projekta:	▪ povečanje konkurenčnosti; ▪ razvoj perspektivnih dejavnosti izven tradicionalnih industrij; ▪ izboljšanje dostopa do kapitala, znanja in informacij, ▪ znižanja stroškov svetovanja in pomoči; ▪ standardizacija in dvig nivoja podjetniškega znanja; ▪ pomoč pri vzpostavitvi in zagonu novih podjetij ali dejavnosti; ▪ podpora pri razvoju novih dejavnosti in programov v obstoječih podjetjih; ▪ krepitev lokalnega in regionalnega gospodarstva na področju kovinske in lesne obdelave in predelave, integralne izrabe lesne biomase, ter sodobnih tehnologij in designa; ▪ koordinacija, povezovanje obstoječih virov, ki so na razpolago novim podjetnikom v regiji; ▪ sistematično dviganje nivoja znanja na področju podjetniškega managementa ter podpore kreiranju novih delovnih mest v Koroški razvojni regiji.
Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*	▪ vzpostavljena enotna organizacijska oblika za izobraževanje podjetniškega managementa z vzpostavljenim koordinatorjem med lokacijami MPIK ; ▪ 2 podjetniški svetovalci za lokacije MPIK-a ▪ 20 vključenih udeležencev v proces podjetniškega izobraževanja; ▪ 15 vključenih udeležencev v izobraževanje priprave podjetniške dokumentacije (PN, IN, DIIP,...)
Ciljna(-e) skupina(-e):	- o Podjetniki vključeni v MPIK - o Potencialni prosilci za vstop v MPIK - o Mikro, mala in srednja podjetja v regiji - o Podjetniški svetovalci v regiji
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):	

- **vsebinsko področje:**

Operacija se nanaša na vzpostavitev ekonomsko- izobraževalne infrastrukture z načinom enotne organizacijske oblike

- **število in nazivi upravičencev**

Na operaciji sodelujejo občine z infrastrukturo MPIK (Občina Ravne na Koroškem, Občina Radlje ob Dravi, Občina Dravograd in MO Slovenj Gradec)

- **aktivnosti nosilnega in projektnih partnerjev z namenom doseganja skupnega cilja operacije**

RRA Koroška kot nosilni partner pripravi in vodi vzpostavitev podjetniškega managementa na nivoju regije, projektni partnerji oz. občine z lokacijami infrastrukture MPIK sodelujejo kot nosilci infrastrukture MPIK-a.

Statistični urad RS je konec leta 2011 objavil podatke, da je recesija v letu 2009 najbolj prizadela Koroško regijo, najmanj pa Osrednjeslovensko regijo, saj se je regionalni bruto domači proizvod realno zmanjšal za 12,1 %, na nivoju države pa za 8%. Z regionalnim BDP-jem se ocenjuje kakovost oz. standard življenja v posamezni regiji, hkrati pa tudi kazalniki štirih področij blaginje Koroške regije (gospodarski, človekov, socialni in okoljski razvoj) kažejo konstantno nazadovanje oz. zaostanek regije za povprečjem Slovenije. Analize kažejo, da je tehnološko posodabljanje prepočasno in da se razkorak z drugimi regijami povečuje. Stanje gospodarstva se je v regiji v zadnjem letu bistveno poslabšalo, narašča število brezposelnosti, zaskrbljujoča pa je predvsem brezposelnost mladih (iskalcev prve zaposlitve). V regiji se ni bistveno spremenila struktura podjetij.

Z vzpostavitvijo podjetniškega managementa v podporo MPIK Koroška ter ostalim MSP širše v regiji želimo v okolju Koroške regije organizirati strokovno pomoč in svetovanje za podporo razvoju in večji učinkovitosti novo nastalih podjetnikom, ki se vključujejo v inkubatorje, podjetnikom ter malim in srednje velikim podjetjem. Ugotavljamo, da tem podjetjem v sedanjih razmerah odprtega trga EU primanjkuje predvsem znanja, ki je izjemnega pomena za razvoj in rast podjetij. Z gotovostjo lahko trdimo, da bi s tem znatno izboljšali poslovanje tega sektorja gospodarstva, povečali bi njegovo uspešnost in učinkovitost, povečali vlaganja in odpiranje novih delovnih mest, povečali samozavest podjetnikov in njihovo znanje.

Pri vstopu posameznika v MPIK se zagotovi samo prostor, kjer lahko opravlja svojo dejavnost, v nadaljevanju izvajanja predlagane operacije pa bi posameznik lahko dostopal do celovite ponudbe poslovanja, ki je sam ne more in ne zna opravljati oz. je lahko koristi v tistem delu, ki jo potrebuje za svojo rast in razvoj

- finančno svetovanje in povezovanje z finančnimi institucijami ter instrumenti (npr. garancijska shema,)
- pomoč pri oblikovanju in preverjanju poslovnih idej in načrtov
- oblikovanje promocije,
- iskanje partnerjev, (povezovanje z industrijo in možnosti koriščenja proizvodnih kapacitet)
- informiranje o razpisih in možnostih kandidiranja na razpise,
- povezovanje z drugimi subjekti gospodarstva,
- lastno izobraževanje s področja podjetništva.

Dostop do celovite ponudbe bi bil omogočen tudi vsem subjektom MSP v regiji.

Na strani že obstoječih izvajalcev pa bi bila vzpostavljena enotna merila kakovosti izvajanja svetovanj, priprave PN in ostale investicijske dokumentacije.

Geografska	Občina(-e):	Naselje(-a):
-------------------	--------------------	---------------------

lokacija projekta:	(v primeru, ko je partnerjev več, se navede za vsakega partnerja posebej) 12 občin Koroške regije	
---------------------------	---	--

Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
71. priprava podjetniškega modela za podporo izvajanja aktivnosti MPIK Koroška	11.000,00	junij–okt. 2012
72. priprava izobraževalne vsebine za podjetniški management za potrebe podjetnikov	11.000,00	junij–nov. 2012
73. priprava izobraževalne vsebine za ponudnike oz. svetovalce ter pripravljalec podjetniških dokumentov	11.000,00	junij–nov. 2012
74. izvedba izobraževanja	15.000,00	jan. – junij 2013
75. izvajanje podpornih aktivnosti za potrebe podjetnikov	120.000,00	jan. 2012–sept. 2014
76. Podporna in programska oprema za izvajanje dejavnosti	8.500,00	Sept. 2012
SKUPAJ stroški:	176.500,00	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2012	leto 2013	leto 2014	SKUPAJ po virih	%
<i>upravičenec (nosilec projekta)</i>					
RRA KOROŠKA	9.250,00	11.250,00	6.000,00	26.500,00	15,01
sredstva EU (ESRR)	52.250,00	63.750,00	34.000,00	150.000,00	84,99
<i>drugi javni viri (navedite):</i>					
<i>zasebna sredstva (navedite):</i> -					
SKUPAJ po letih	61.500,00	75.000,00	40.000,00	176.500,00	100,0%

(Tabelo po potrebi razširite)