



ČASOVNICA IZGRADNJE 3. RAZVOJNE OSI SEVER

ŠENTRUPERT - VELENJE

AKTIVNOST	ROK	NI	V TEKU	JE	OPOMBA
Začetek priprave DPN	10/2004			X	
Študija variant	4/2008			X	
Obravnava predloga DPN	8/2015			X	
Sprejem DPN	1/2017			X	4/2019 odločba US - uredba ni v neskladju z Ustavo.
Izdelava DGD dokumentacije	4/2022			X	
Pridobitev zemljišč	12/2026		X		V korist RS je pridobljenih 99,48 % zemljišč.
Pridobitev gradbenega dovoljenja (GD)	12/2026		X		Postopek izdaje GD poteka pri MOP; pričakovano v drugi polovici leta 2026.
Izdelava PZI dokumentacije	2027		X		Zaključena je lahko po pravnomočnosti GD.
Izbor izvajalca del	?		X		Izvedena I. faza JN - priznanje sposobnosti.
Gradnja	?	X			Po pridobljenem pravnomočnem GD in uspešno zaključeni II. fazi JN.

VELENJE – SLOVENJ GRADEC

AKTIVNOST	ROK	NI	V TEKU	JE	OPOMBA
Začetek priprave DPN	10/2004			X	
Študija variant	4/2008			X	
Obravnava predloga DPN	5/2011			X	
Sprejem DPN	8/2013			X	
Izdelava DGD dokumentacije	8/2023			X	
Pridobitev zemljišč	12/2025			X	
Pridobitev gradbenega dovoljenja (GD)	12/2025			X	
Izdelava PZI dokumentacije	1/2026			X	
Izbor izvajalca del	3/2026			X	
Gradnja	12/2029		X		Zaključeni sklopi B,H,G,F. V gradnji sklopi E,C,A,G.



SLOVENJ GRADEC - DRAVOGRAD

AKTIVNOST	ROK	NI	V TEKU	JE	OPOMBA
Začetek priprave DPN	10/2004			X	
Študija variant	4/2008			X	
Obravnava predloga DPN	6/2024			X	
Sprejem DPN	3/2026			X	
Izdelava DGD dokumentacije	?		X		V teku priprava postopka za pričetek JN za izbor inženirja. Sledijo postopki razpisa za izbor projektanta DGD, PZI.
Pridobitev zemljišč	?	X			Poteka vzporedno z izdelavo DGD/PZI dokumentacije.
Pridobitev gradbenega dovoljenja (GD)	?	X			Po izdelavi DGD PVO in pridobitvi potrebnih nepremičnin.
Izdelava PZI dokumentacije	?	X			DGD in PZI se razpisujeta skupaj.
Izbor izvajalca del	?	X			Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
Gradnja	?	X			

DRAVOGRAD – MMP HOLMEC

AKTIVNOST	ROK	NI	V TEKU	JE	OPOMBA
Začetek priprave DPN	10/2004			X	
Študija variant	4/2021			X	
Obravnava predloga DPN	?		X		Postopek vodi MOP.
Sprejem DPN	?	X			
Izdelava DGD dokumentacije	?	X			
Pridobitev zemljišč	?	X			
Pridobitev gradbenega dovoljenja (GD)	?	X			
Izdelava PZI dokumentacije	?	X			
Izbor izvajalca del	?	X			
Gradnja	?	X			

Datum: 16. 6. 2026

Vir podatkov: DARS in javno dostopni podatki.